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 OPTIMISATION DE LA RÉHABILITATION HYDRAULIQUE ET STRUCTURALE 
DES RESEAUX D’ÉGOUT  
 




La réhabilitation des réseaux d’égout est un problème à la fois complexe et coûteux. Par le 
passé, la réhabilitation n’était réalisée que pour un dysfonctionnement majeur et donc sur une 
base d’urgence. La planification de la réhabilitation des réseaux d'égouts qui sont le siège de 
refoulements, voire de débordements et inondations intempestives, nécessite le 
développement d’outils qui intègrent de nombreux facteurs et paramètres influençant l’état 
des conduites d’égout. C’est dans ce contexte que nous avons réalisé cette thèse qui a pour 
thème le développement d’outils permettant la planification et l’optimisation de la 
réhabilitation des réseaux d’égout. Dans un premier travail, un schéma de priorisation des 
tronçons d'égout pour la réhabilitation a été élaboré. Un système expert flou a été appliqué en 
utilisant les  entrées d'une évaluation combinée des performances hydraulique, structurale 
ainsi que les conséquences de défaillances potentielles. L’indice de performance structurale 
globale est calculé à l’aide d’un système basé sur la logique floue en utilisant les conditions 
internes et externes de la conduite ainsi que la vulnérabilité du site. Le système flou 
hydraulique calcule un indice de performance hydraulique globale en ayant pour entrées la 
performance hydraulique, l’impact de la performance hydraulique et la vulnérabilité du site. 
L’indice de performance hydraulique est calculé en utilisant une modélisation globale à 
l’amont de chaque tronçon, ce qui permet de tenir compte des eaux perdues par inondation à 
l’amont du tronçon considéré. Le système flou global utilise tous ces facteurs pour calculer 
les indices de performance globale des conduites du réseau d’égout. Dans un deuxième 
travail, les indices de performances structurales établis à l’aide d’un système flou ont été 
intégrés dans un programme d’optimisation tout en considérant les niveaux de perturbation 
des techniques de réhabilitation et les coûts associés à la maintenance. Une procédure 
d'optimisation basée sur la programmation linéaire binaire est ensuite utilisée pour 
sélectionner la méthode de réhabilitation la plus appropriée pour chaque section, parmi les 
méthodes possibles pour améliorer l'ensemble des aspects de performance du réseau d'égout. 
VIII 
Dans un troisième travail, une nouvelle approche d’évaluation de la performance hydraulique 
des conduites d’égout est proposée. Un problème d’optimisation multi-objectif qui considère 
les performances hydraulique et structurale à maximiser a été élaboré. Ainsi, la résolution du 
problème fournit au gestionnaire une solution optimale qui minimise l’écart global des 
performances structurale et hydraulique avec un niveau de performance ciblé tout en 
respectant le budget alloué. Le « Goal Programming » a été utilisé comme méthode de 
résolution du problème multi-objectif. Enfin, les outils de planification de la réhabilitation 
proposés ont été validés par des études de cas et leurs résultats se sont avérés concluants.  
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Sewer systems rehabilitation is both complex and expensive problem. In the past, 
rehabilitation is carried out only for a major malfunction and thus on an emergency basis. 
Planning for the rehabilitation of sewer systems that are put in surcharge state or overflow 
and flood-ups, requires the development of some tools that incorporate many factors and 
parameters influencing the sewer pipes condition. The theme of this thesis is the development 
of tools for planning and optimizing the sewer systems rehabilitation. In a first work, a 
scheme for prioritizing sewer sections for rehabilitation was developed. A fuzzy expert 
system was applied with input from a combined assessment of hydraulic and structural 
performance as well as the consequences of potential failures. The index of overall structural 
performance is computed using a fuzzy logic system that incorporates the internal and 
external state and the site vulnerability. Another fuzzy system calculates an index of overall 
hydraulic performance with the input hydraulic performance, the impact of the hydraulic 
performance and site vulnerability. The hydraulic performance index is calculated using a 
global modeling upstream of each section which takes into account water lost by flooding 
upstream of the considered section. The overall fuzzy system uses these factors to calculate 
the indices of overall performance of the sewer pipes. In a second work, the structural 
performance indices derived using a fuzzy system are integrated into an optimization 
program while considering the level of disruption of rehabilitation techniques and costs 
associated with maintenance. An optimization procedure based on binary linear 
programming is then used to select the most appropriate rehabilitation method for each 
section, among the possible methods to improve all the system sewer performance aspects. In 
a third work, a new approach for evaluating the hydraulic performance of sewer pipes is 
considered. A problem of multi-objective optimization that considers the hydraulic and 
structural performance to maximize has been developed. Thus, solving the problem provides 
the manager an optimal solution that minimizes the overall difference of structural and 
X 
hydraulic performance with a target level of performance while meeting the budget. The 
"Goal Programming" was used as a solving method for the multi-objective problem. Finally, 
the proposed rehabilitation planning tools have been validated by case studies and their 
results have proved convincing. 
 
Keywords: Sewer Rehabilitation, Planning, Optimization, Hydraulic performance, Structural 
performance 
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La défaillance des infrastructures urbaines a été une préoccupation croissante au cours des 
dernières années, puisque plusieurs structures approchent de la fin de leur durée de vie utile 
et nécessitent par conséquent de l’entretien et de la réhabilitation pour atteindre un état de 
service convenable. Comme la plupart des pays développés, le Canada fait face à des 
problèmes de drainage des eaux pluviales en milieu urbain et à la dégradation du système 
d’assainissement, où les villes ont besoin d'investir des budgets considérables pour les 
maintenir opérationnels. La ville de Montréal, en particulier, possède un réseau d’égout assez 
vieux. La Figure 0.1 montre le portrait de la situation sur l’âge des conduites du réseau 
d’égout le la ville de Montréal en 2005. Selon ce portrait, plus que 25% des conduites 




Figure 0. 1 Portrait de la situation du réseau d’égouts sur l’île de Montréal  
Tiré de Bennis (2007) 
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Les villes, aux prises avec le vieillissement des infrastructures urbaines nécessitent des outils 
performants pour optimiser les interventions de réhabilitation. Il y a eu un manque flagrant 
dans les méthodes efficaces et les outils d’aide aux gestionnaires pour prendre des décisions 
appropriées. Les restrictions budgétaires ont également accru les difficultés de prise de 
décision pour la réhabilitation des infrastructures urbaines. 
 
La réhabilitation des réseaux d’égout vise à modifier physiquement le système ou son mode 
d’opération pour atteindre un ou plusieurs des objectifs. Ces objectifs sont essentiellement 
l’amélioration des performances structurale, hydraulique et environnementale ainsi que la 
réduction des coûts d’exploitation et d’entretien et la prolongation de la durée de vie utile des 
équipements. La Figure 0.2 montre la réduction des coûts et la prolongation de la durée de 
vie des conduites d’égout après chaque réhabilitation. Au fil du temps, une conduite de 
drainage voit sa performance hydraulique diminuer pour atteindre un seuil critique indiquant 
l’arrivée de sa date de réhabilitation. Cette réhabilitation permet donc à la conduite de se 
retrouver de nouveau à un niveau de performance adéquat.  
 
La réhabilitation d’une infrastructure passe par plusieurs étapes tel que indiqué par la Figure 
0.3. Ces étapes comprennent premièrement l’identification des composantes du réseau en 
faisant l’inventaire et en collectant toutes les données pertinentes à la suite du projet. Une 
analyse de risque est ensuite réalisée pour étudier les impacts socio-économiques associés à 
chaque type d’action incluant la non intervention. Dans un troisième temps, une stratégie 
d’auscultation devrait être identifiée et appliquée pour cibler les endroits prioritaires 
d’intervention où les données relatives à l’état du réseau doivent être collectées. Suite à 
l’auscultation, on doit analyser les données recueillies pour évaluer les performances 
hydrauliques, structurales, et environnementales du réseau. Les performances actuelles du 
réseau sont donc comparées au niveau de service requis pour déterminer  l’envergure des 
travaux nécessaires pour atteindre le niveau de performance visé. À partir des analyses des 
niveaux de performances des conduites du réseau et en utilisant les différents modèles 
développés, les conduites à réhabiliter sont identifiées et les méthodes d’intervention 






Figure 0. 2 Performance et coûts d’entretien des infrastructures urbaines  
Tiré de Bennis (2007) 
 
L’analyse de risque est une étape importante dans le processus de la planification de la 
réhabilitation. En effet, l’analyse de risque touche plusieurs niveaux qui sont 
essentiellement : le niveau de tolérance du risque chez le public et les responsables, les 
impacts financiers et légaux de l’inaction, les coûts associés à chaque niveau de service 
potentiel et finalement les moyens financiers et disposition à payer des citoyens. Différents 
risques sont associés à l’inaction à savoir la détérioration du service et du patrimoine, 
l’augmentation des coûts d’entretien et de réhabilitation, les impacts financiers et légaux 
ainsi que les impacts sociaux et politiques. Les coûts mis en jeu dans un programme de 





Figure 0.3 Méthodologie de réhabilitation d’une infrastructure  




Les villes canadiennes ont besoin d’énormes investissements afin de maintenir leurs réseaux 
de drainage opérationnels. Les budgets étant généralement limités par rapport à l’objectif des 
villes de maintenir le service dans un niveau acceptable, une optimisation de l’opération de 
leurs réseaux s’avère fondamentale. L’optimisation des interventions nécessite une 
évaluation réaliste du niveau de service, des éventuelles dégradations ainsi qu’une 
méthodologie efficace de sélection de la méthode convenable à chaque tronçon. Plusieurs 
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études ont été consacrées à la planification de la réhabilitation des égouts, à la dégradation 
structurale des conduites et à l’application de certaines méthodes de réhabilitation. 
Cependant, l’intégration de la performance hydraulique aux études de réhabilitation des 
égouts a été généralement négligée. Les rares études qui intègrent l’aspect hydraulique 
n’évaluent pas adéquatement la  performance hydraulique de chaque tronçon. Or l’intégration 
des deux aspects de performance hydraulique et structurale ainsi que la considération du 
choix des méthodes de réhabilitation et de l’aspect budgétaires dans le processus de la 
planification des interventions de réhabilitation sont des éléments essentiels pour optimiser 




L’objectif principal de ce travail est le développement d’outils d’optimisation et de 
planification des travaux de réhabilitation des réseaux d’égout. Le premier objectif spécifique 
poursuivi est le développement de méthodologies d’évaluation objective des performances 
hydrauliques et structurale d’un réseau d’égout. Le deuxième objectif spécifique est la façon 
d’intégrer les différentes caractéristiques des réseaux de drainage afin de se créer une 
évaluation objective de leur état pour permettre de prioriser les interventions. Le troisième 
objectif spécifique est le développement de procédures d’optimisation pour déterminer la 
méthode de réhabilitation appropriée à chaque tronçon pour améliorer le niveau de service 




La sélection des programmes de réhabilitation les plus efficaces nécessite la connaissance de 
l'état du système, une étape cruciale qui nécessite une évaluation exhaustive de l'état des 
infrastructures et des projections ainsi que des coûts de maintenance requis pour une période 
de temps donnée. Cette connaissance ne peut être acquise que par la collecte de données 
systématique et planifiée des programmes d'inspection. Cette inspection est essentielle pour 
les gestionnaires de services publics dans l'optimisation et l’efficacité du développement et 
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de la mise en œuvre des programmes de réhabilitation. L’étape suivante dans la mise en 
œuvre d'un programme de réhabilitation consiste à établir les exigences de performance pour 
les réseaux d’assainissement. Les performances du système d'égout peuvent être catégorisés 
comme structurale, hydraulique ou environnementale. La performance structurale d’un 
réseau de drainage est liée à l’intégrité matérielle de ses tronçons de conduites et leurs 
capacités à supporter des charges fixes et mobiles. Les données recueillies par l'inspection 
sont utilisées pour évaluer ces performances structurales. Quant aux performances 
hydrauliques, elles sont définies par la capacité du réseau à drainer les débits de conception 
sans dommage à la propriété ou à l'environnement. La performance environnementale est liée 
à la capacité du réseau unitaire à drainer les eaux et de les transporter vers la station de 
traitement sans débordements excessifs dans le milieu récepteur en temps de pluie.  
 
Nous avons tenté à travers cette thèse, de développer une méthodologie intégrant les facteurs 
et paramètres importants qui influencent le niveau de service des réseaux d’égout. Nous 
avons développé une méthodologie pour l'évaluation systématique du réseau d'égouts qui 
prend en compte à la fois les performances structurales et hydrauliques. Le programme 
d'inspection de l’état structural et les résultats des simulations hydrauliques permettent de 
fournir une évaluation globale de l'état de chaque tronçon de conduite. L’évaluation de la 
performance hydraulique est basée sur une méthodologie permettant de donner à chaque 
tronçon d’égout sa vraie responsabilité dans le dysfonctionnement hydraulique du réseau. Le 
logiciel de simulation hydraulique SWMM est utilisé pour déterminer le débit de pointe à 
l’amont de chaque tronçon de conduite pour la pluie de projet choisie. L’amont de chaque 
tronçon est considéré à sa performance souhaitée en considérant que ses caractéristiques sont 
celles de conduites réhabilitées. Ce débit permet ensuite d’évaluer la performance 
hydraulique de chaque tronçon de conduite.  
 
L’évaluation de la performance tient compte non seulement de l'état de dégradation des 
conduites, mais aussi de l'importance relative de la dégradation, des divers interactions entre 
chaque section de conduite et les autres tronçons du réseau d'égout, et enfin l'environnement 
du site. Étant donné que le processus d'évaluation des conduites égout est typiquement 
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complexe et subjectif, il nécessite généralement l'intelligence humaine pour évaluer et 
prescrire une réhabilitation optimale. Ainsi, l'intégration de tous les facteurs d'évaluation 
dans une côte de performance du réseau d'égout est réalisée en utilisant un système expert 
flou. Basé sur la théorie floue, ce système est un programme informatique conçu pour imiter 
le raisonnement humain. Il aidera les gestionnaires de services publics et les ingénieurs de 
détecter systématiquement les secteurs critiques du réseau d'égout d'une manière rationnelle. 
 
Des programmes d’optimisation sont ensuite proposés pour déterminer la meilleure 
intervention à proposer à chaque tronçon de conduite pour maximiser la performance globale 
en respectant le budget total alloué à la réhabilitation du réseau. 
 
Structure de la thèse 
 
Dans le premier chapitre, nous présentons une revue de la littérature pour illustrer la 
contribution des travaux précédents à l’élaboration de notre thèse, ainsi que l’originalité de 
nos principales contributions. Les trois chapitres suivants s’articuleront autour de trois 
articles dont le premier a déjà fait l’objet d’une publication parue et les deux derniers ont été 
soumis à des revues scientifiques avec comité de lecture. 
 
L’article qui fait l’objet du deuxième chapitre a été publié dans la revue Computer- Aided 
Civil And Infrastructure Engineering (CACAIE): 
 
Ben Tagherouit W., Bennis S. and Bengassem J. 2011. « A Fuzzy Expert System for 
Prioritizing Rehabilitation of Sewer Networks ». Computer-Aided Civil and Infrastructure 
Engineering, vol. 26, no 2 (Feb), p. 146-152. 
 
Dans cet article, nous proposons un système de priorisation des conduites à réhabiliter d’un 
réseau d’assainissement en utilisant un système basé sur la logique floue. Nous présentons 
dans cet article une nouvelle approche pour la détermination de la performance hydraulique 
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d’un réseau de drainage. Cette approche consiste à évaluer de façon plus réaliste la mise en 
charge de chaque tronçon dans le réseau pour déterminer la performance hydraulique. 
 
L’article présenté au troisième chapitre est soumis à la revue Computer- Aided Civil And 
Infrastructure Engineering est sujet d’évaluation actuellement. : 
 
Ben Tagherouit, W., Bennis, S. et Sebti, A. « REHABILITATION PLANNING 
OPTIMISATION USING BINARY PROGRAMMING». 
 
Cet article a pour thème la conception et le développement d'un système d'aide à la décision 
pour la réhabilitation du réseau de drainage urbain. Nous proposons d’utiliser la logique floue 
pour intégrer les caractéristiques influençant la performance structurale en une côte globale et 
d’utiliser par la suite cette côte dans le programme d’optimisation pour choisir la méthode de 
réhabilitation appropriée. Ce deuxième travail permet donc de compléter la méthodologie 
proposée dans le premier article par l’ajout de l’aspect économique et le choix des méthodes 
de réhabilitation dans la planification de la réhabilitation. 
 
L’article qui fait l’objet du quatrième chapitre est accepté à la Revue Canadienne de Génie 
Civil pour publication.  
 
Ben Tagherouit, w. et Bennis S. « Le goal Programming pour la planification de la 
réhabilitation des réseaux d’égout» Revue Canadienne de Génie Civil. 
 
Dans cet article, nous développons une méthode originale de calcul de la côte de performance 
hydraulique qui sera utilisée ensuite dans un programme d’optimisation. Ce programme 
d’optimisation utilise la technique du Goal Programming pour résoudre un problème multi-
objectif et trouver la solution optimale de réhabilitation du réseau de drainage. La méthode 
du « Goal Programming » permet de trouver la solution qui permet d’atteindre les niveaux de 
service ciblés tout en respectant le budget alloué. Cet article permet d’intégrer l’aspect 
hydraulique dans le programme d’optimisation en plus de ce qui est considéré dans la 
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méthodologie présentée dans notre deuxième travail. Il permet également de présenter une 
autre méthodologie de résolution du problème d’optimisation.  
 
Enfin, le cinquième chapitre sera consacré à la conclusion de notre travail de recherche. Il 
dresse le bilan et donne des perspectives. 

 CHAPITRE 1 
 
REVUE DE LITTÉRATURE SUR LES PROBLÉMATIQUES DE 
RÉHABILITATION DES RÉSEAUX DE DRAINAGE URBAIN 
1.1 Introduction 
Les réseaux d’assainissement au Canada représentent un important héritage qui se chiffre par 
des millions de dollars. Ces réseaux étant enfouis, on ne s’aperçoit pas rapidement de leur 
état de détérioration comme c’est le cas pour les autres types d’infrastructures tels que les 
chaussées. Par conséquent, les réseaux d’égout ont souvent été négligés et leur situation 
actuelle est très critique. De plus en plus les gestionnaires des villes se préoccupent de la 
planification de la réhabilitation de leur réseau dans un contexte budgétaire souvent difficile. 
Pour élaborer des plans d’intervention, les gestionnaires ont besoin de faire l’inventaire de 
leur patrimoine et de mieux connaitre les niveaux de performance de leurs réseaux. D’un 
autre côté, la connaissance et le classement des techniques de réhabilitation et de 
renouvellement qui sont connues pour leur efficacité est primordiale pour sélectionner les 
méthodes d’interventions les plus appropriées selon le type de défaut à corriger. Une 
optimisation de la planification des interventions sur le réseau nécessite l’implantation 
d’outils puissants capables d’intégrer les aspects hydraulique et structural tout en respectant 
les budgets alloués.  
 
1.2 Les défaillances du réseau d’assainissement 
1.2.1 La performance structurale 
Une conduite de drainage est considérée performante structuralement lorsque sa résistance 
résiduelle lui permet encore de supporter les charges statiques et dynamiques. La résistance 
structurale d’une conduite peut être affectée par des défectuosités telles que des fissures, des 
déformations, des défauts mineurs ou majeurs, des défauts de joints, etc. Des campagnes 
d’inspection et d’auscultation sont nécessaires afin d’avoir une bonne connaissance de l’état 
de performance  de chaque tronçon dans le réseau de drainage. Au cours des travaux 
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d’inspection des réseaux d’assainissement, un grand nombre d’images issues du système 
CCTV «Closed Circuit Television » est généralement obtenu. Pour faire le diagnostic, le 
traitement manuel  ne convient pas en raison de la fatigue humaine, la subjectivité, le temps 
et le coût élevé. Plusieurs projets de recherche ont porté sur l’automatisation de l’analyse de 
ces images afin de palier à cette problématique (McKim et Sinha, 1999; Moselhi et Shehab- 
Eldeen, 2000; Wirahadikusumah et al., 1998). Plus récemment, Yang et Su (2009) ont 
examiné les problèmes liés à la segmentation des défauts basés sur la morphologie des 
conduites sur les images vidéo d’inspection. Ils ont également proposé une approche pour 
meseurer les caractéristiques morphologiques des défauts de conduites à partir des images 
vidéo. Tout d'abord, ils ont procédé à une segmentation morphologique des images vidéo. 
Sur la base des résultats de segmentation des images vidéo, la morphologie idéale de quatre 
défauts typiques des conduites, tels que les bris, les fissures, les fractures, et le joint ouvert, 
sont définis. Deuxièmement, les images vidéo sur lesquelles les défauts sont segmentés avec 
succès sont sélectionnées pour faire l’objet de matériel expérimental d'un système de 
diagnostic. Enfin, la précision de classification et  l'utilité du système de diagnostic ont été 
évaluées. D’autres recherches ont exploré les méthodes de diagnostic de l’état de 
performance des réseaux d’assainissement. On peut citer Khan et al. (2010) qui ont utilisé les 
réseaux neuronaux artificiels pour étudier l'importance et l'influence de certaines 
caractéristiques des conduites d'égout sur leur performance structurale, exprimée en termes 
de cotes de performance.  
 
Au fil du temps, les conduites d’égout subissent des détériorations qui sont d’autant plus 
rapides que  la conduite n’est pas entretenue convenablement et/ou que le sol environnant est 
problématique. La compréhension de la dégradation du réseau d'assainissement est une 
condition préalable à tout diagnostic du système. L’ASCE (1994) a fourni une liste 
exhaustive des facteurs conduisant à une défaillance structurale, y compris le vieillissement , 
les conditions de sol, les défauts de conception, l'intrusion de racines, ainsi que les 
mouvements tectoniques et sismiques. Les dégradations structurales du réseau sont le résultat 
de plusieurs types de défaillances dont la déformation, la déviation latérale, les fissures des 
conduites et les joints ouverts sont les plus communs. 
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Pour évaluer  la détérioration de la performance structurale,  Younis et Knight (2010a; 
2010b) ont développé un modèle de régression de la détérioration des conduites du réseau 
d’assainissement. Leur modèle utilise une formulation linéaire généralisée et prend en 
compte l’effet d’interaction entre les variables explicatives pour les conduites de béton armé 
et les tuyaux en grès. Ana et al. (2009) ont évalué plusieurs facteurs et ont conclu que 
plusieurs critères sont peu influents tels que la période de construction, la pente et la 
profondeur des  conduites. Cependant, l’âge, la longueur et le matériau de la conduite ont été 
identifiés comme les paramètres les plus pertinents pour expliquer  l’état de détérioration des 
conduites des réseaux d’assainissement (Ana Jr et al., 2009). 
 
L'évaluation de la performance structurale des conduites d’égouts est autant un art qu'une 
science et s'appuie fortement sur le jugement éclairé d'ingénieurs expérimentés (WRC, 1995).  
La cote de performance structurale attribuée à chaque tronçon de conduite permet d'évaluer 
l'état de la structure de l'égout, en tenant compte de défauts apparents qui sont généralement 
fournis par l'inspection. La méthodologie proposée par le « Water Research Centre » (WRC, 
1995) permet d’attribuer à chaque tronçon l’un des cinq grades ou classifications fondées sur 
le pire état rencontré à l’inspection(Tableau 1.1). La cote 0 étant l’état sans défauts et 5 
indiquant une déformation supérieure ou égale à  10%. Les principaux défauts considérés 
sont l'effondrement, les déformations, les fissures, les fractures, les pauses et les défauts 
communs. 
 
Tableau 1.1 Classification des défaillances structurales 
 
Classe Description 
Classe 5 Réduction ou Déformation > 10% avec d'autres défauts graves (joints ouverts, fissures...) 
Classe 4 Déformation 5-10% et des fissures ou Dégradation sérieuse de la conduite
Classe 3 Déformation 0-5%, fissures et nombreux défauts ou dégradation mineure de la conduite 
Classe 2 Fissures circulaires; ou défauts de joints mineurs. 
Classe 1 Sans défauts structuraux. 
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La plupart des gestionnaires adoptent une approche de maintenance préventive à la 
réhabilitation des réseaux d’assainissement qui peut comprendre le nettoyage du réseau et des 
programmes d’inspection. Ces approches mettent l'accent sur la prévention des problèmes et 
la détection des problèmes existants. 
 
D'autres techniques sophistiquées telles que l'induction électromagnétique, géoradar et des 
détecteurs acoustiques sont également utilisées pour détecter les défauts internes 
(Wirahadikusumah et al., 1998). Cependant, toutes ces techniques échouent à détecter les 
causes réelles des symptômes apparents. Détecter les causes réelles nécessite une méthode 
intégrée et structurée qui analyse et interprète les données recueillies de manière efficace. La 
détermination de la performance structurale repose sur la connaissance des dégradations des 
conduites, des conditions environnantes et leur impact sur le système.  
 
De nombreux modèles de prévision de la dégradation de l’état des réseaux d’assainissement 
ont été déjà proposés (Abraham et Wirahadikusumah, 1999; Dirksen et Clemens, 2008; 
Kleiner et Rajani, 2001; Le Gat, 2008; Mailhot et al., 2000; Micevski, Kuczera et Coombes, 
2002; Ng, Tran et Osman, 2006; Rajani et Kleiner, 2001; Tran, Ng et Perera, 2007; Tran, 
Perera et Ng, 2009a; Tran, Perera et Ng, 2009b; Tran et Ng, 2010; Tran, Perera et Ng, 
2010b). Certains sont basés sur une approche statistique bayésienne  comme les techniques 
de régression (Korving, 2008; Rosqvist, 2000; Wiklund, 1998). D'autres utilisent le processus 
de Markov pour prédire l'évolution dans le temps et calculer la matrice de transition de 
l'infrastructure d'un état à un autre (Dirksen et Clemens, 2008; Micevski, Kuczera et 
Coombes, 2002). Mailhot et al. (2000) ont proposé un modèle pour prédire l'état structural 
futur d'un réseau d'égout en utilisant l'âge des conduites et leurs matériaux. Plus récemment, 
Chughtai et Zayed (2008) ont élaboré des modèles de prédiction de la condition pour les 
grades structural et opérationnel. Leur approche est basée sur des modèles régressifs qui 
utilisent l’âge et le matériau des tuyaux. Baik et al. (2006) ont proposé une méthode pour 
estimer les probabilités de transition pour les différentes conditions dans les modèles de 
détérioration utilisant les chaines de Markov. Cependant, la précision des résultats obtenue 
dans la modélisation de la détérioration est reliée à la taille de la base de données 
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d’auscultation collectées. Dridi et al. (2008) ont utilisé des techniques d'optimisation basée 
sur des algorithmes évolutionnaires comme l’algorithme génétique pour planifier le 
renouvellement du système d’assainissement. Ils ont testé différents types d'algorithmes 
génétiques dans la sélection du tuyau à réhabiliter et la détermination du moment opportun 
pour le faire. Cependant l'application de leur outil reste limitée à de petits réseaux. Tshumuka 
(2010) a établi des courbes de dégradation de la performance structurale en utilisant la 
régression logistique multinomiale.  
 
1.2.2 La performance hydraulique 
Les systèmes de drainage sont souvent conçus pour transporter le débit généré par la pluie de 
conception de la période de retour choisie qui varie en fonction des pratiques locales et les 
ressources disponibles pour les travaux publics (Rossman, 2008). Les conditions 
d’écoulement à surface libre sont souhaitables pour les deux types des réseaux 
d’assainissement séparés et unitaire. Une surcharge ou une inondation se produit lorsque le 
système de drainage n'est pas en mesure de transmettre le débit de ruissellement dans des 
conditions de surface libre (les conditions de conception supposés). Lorsque l’écoulement 
passe de gravitaire à surface libre à un écoulement sous pression, le réseau devient défaillant 
hydrauliquement. 
 
Plusieurs approches ont été proposées pour la détermination de la performance hydraulique. 
Reyna et al. (1994) ont développé un modèle pour la réhabilitation des réseaux 
d’assainissement. Leur modèle utilise une fonction de la performance hydraulique qui est 
développée avec l’intégration de paramètres fournis directement par le modèle de simulation 
hydraulique SWMM. Ces trois paramètres sont : (1) le paramètre MDF (Maximum to Design 
Factor) qui représente le rapport du débit maximum transité au débit de design; (2) l’indice 
FLF (Flood Lenght Factor) qui exprime le volume des eaux débordées et (3) le facteur SLF 
(Surcharge Length Factor) qui est la hauteur de la mise en charge. L’indice de la condition 
hydraulique (HCI) est ensuite calculé par la moyenne pondérée de ces trois paramètres. 
L’inconvénient de cette méthode de calculer  la performance hydraulique en se basant 
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uniquement sur l’impact de la modification du coefficient de Manning. Cette méthode ne 
fournit pas une évaluation assez précise de la performance de chaque tronçon puisqu’elle ne 
considère pas une soustraction de l’effet aval dans la mise en charge. Plus tard Bennis et al. 
(2003) ont proposé une approche qui utilise les résultats du modèle de gestion des eaux 
pluviales (SWMM) pour calculer un indice de performance hydraulique (HPI) pour chaque 
section de conduite. Cet indice est directement lié au rapport de la mise en charge maximale 
en amont de chaque tronçon à sa profondeur d’enfouissement. L'idée proposée par Bennis 
et.al (2003) est une relation linéaire sous la forme suivante:  
 





HHPI HPI HPI HPI
G




HiUS est la hauteur de la surcharge maximale dans le regard situé immédiatement en amont du 
tronçon "i" pour le débit de conception,  
Gi: la profondeur à laquelle la conduite d’égout est enterrée, mesurée à partir de la surface du 
sol à la couronne en amont de la conduite "i". Si les sous-sols sont présents, cette profondeur 
doit être mesurée à partir du niveau de sous-sol à la Couronne du tronçon en amont, 
HPIi: est l'indice de performance hydraulique, exprimé en pourcentage de la profondeur 
d'enfouissement du tronçon de conduite, variant de HPImin à HPImax.  
 
Dans l'équation précédente, USi iH = G  désigne que la hauteur de la surcharge a atteint la 
surface du sol et que la conduite déborde, dans ce cas, HPIi = HPImax. Inversement, lorsque la 
hauteur de la surcharge, HPIi = HPImin, la condition d’écoulement est à surface libre et le 
tronçon est hydrauliquement adéquat. Entre ces deux extrêmes, l'indice de performance 
hydraulique HPIi exprime directement le degré de surcharge de la conduite, exprimé en 
pourcentage de la profondeur d'enfouissement de l’amont du tronçon d’égout. La mise en 
charge en amont de chaque tronçon de conduite est calculée en se basant sur une 
modélisation détaillée à l’échelle des rues. Le modèle du réservoir non-linéaire (MRNL) du 
programme XP-SWMM a été utilisé pour générer des hydrogrammes à chacun des nœuds du 
bassin versant (James W. et al., 2005). Le calcul à l’aide de l’onde dynamique du même 
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logiciel leur a permis de fournir les hydrogrammes pour le réseau de drainage. Le modèle de 
Saint-Venant est utilisé pour obtenir des variations du débit, du niveau d'eau et de la vitesse 
dans les conduites et les regards qui ont ensuite été utilisées pour calculer l'indice de 
performance hydraulique (Éq. (1.1)). L'inconvénient de cette approche est de supposer qu'il 
n'y a pas d'interaction entre les regards sur le terrain. En d'autres termes, pas d'eau qui circule 
d'un débordement d’un regard à l'autre.  
 
Barsoom (1996) s’est intéressé à l’évaluation de la capacité hydraulique en évaluant le 
coefficient de Manning avant et après réhabilitation afin de déterminer le rapport des débits. 
Il a également estimé ce coefficient de Manning pour plusieurs types de matériaux.  
 
Pollert et al. (2005) ont documenté une recherche empirique démontrant la relation entre les 
effets hydrauliques et les défaillances dues à la détérioration dans le temps de la condition 
des systèmes d’assainissement. Ils ont converti le coefficient de perte de charge local entre 
deux sections en un coefficient de rugosité (coefficient de Manning). Banasiak (2008) s’est 
occupé à la problématique de la sédimentation et de son influence sur la performance 
hydraulique d’un réseau de drainage. Il a utilisé les résultats des études de laboratoire pour 
faire une évaluation générique des performances hydrauliques. 
 
1.2.3 La performance environnementale 
La performance environnementale d’un réseau d’assainissement est reliée à sa capacité de 
transiter les débits vers la station de traitement sans déversement dans le milieu naturel tels 
que les rivières et les lacs. Cette performance est généralement exprimée en termes de 
fréquence de débordement du réseau, de volume et de quantité annuelle de pollution déversés 
dans le milieu récepteur. Plusieurs chercheurs se sont intéressés à la réduction du volume 
d’infiltration et de captage. Kurz et al. (1997; 2000) a étudié la réduction de l’infiltration/ 
captage et des débordements en temps de pluie par la sélection des tronçons de conduite 
appropriés pour la réhabilitation. Schaedler (2005) a utilisé de système d’information 
géographique (SIG) pour mener une appréciation du risque basée sur une évaluation des 
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débordements du réseau de drainage. Cette évaluation constitue une méthode efficace pour 
les municipalités d’identifier les zones au sein de leur système de collecte qui sont plus à 
risque de débordement. Elle leur a permis également de hiérarchiser les différentes conduites 
du système et d’établir un plan de réhabilitation à court et à long termes.  
 
Plusieurs études ont montré l’amélioration de la performance environnementale des réseaux 
d’égout par l’implantation des pratiques de gestion optimales. Ces techniques de gestion sont 
basées sur des mesures de réduction de débits ou des charges polluantes à la source, sur le 
terrain ou dans le réseau. Les processus permettant d’atteindre ces objectifs sont la rétention 
dans les réservoirs ou sur les toits, l’infiltration dans les tranchées d’infiltration ou en 
utilisant des pavages poreux (Baptista et al., 2005). Dion (2006a) a utilisé une approche 
globale pour la restructuration d’un réseau d’assainissement désuet pour lui redonner ses 
pleines fonctionnalités et le réhabiliter. C’est avec l’utilisation d’une série d’alternatives de 
solutions qui regroupent les pratiques de gestion optimale et la gestion en temps réel que le 
système a pu retrouver ses performances souhaitées. Sebti (2011) a étudié l’optimisation des 
coûts pour une amélioration de la performance hydraulique et environnementale d’un réseau 
de drainage urbain.  
 
1.3 Méthodes de réhabilitation des réseaux d’égout 
Les études qui s’attaquent aux technologies de réhabilitation suivent généralement un 
processus à trois étapes de sélection (Baker, 2008). Dans la première étape, l’identification 
des problèmes reliés à chaque tronçon du réseau d’assainissement. Dans la deuxième étape, 
une proposition des différentes options de renouvellement qui peut rectifier les problèmes 
identifiés. Enfin dans la troisième étape, le classement et l’évaluation des méthodes de 
réhabilitation ou de remplacement selon des critères de sélection identifiés.  
 
Les technologies de renouvellement sont les méthodes utilisées pour remplacer ou réhabiliter 
les conduites. Les technologies de remplacement disponibles sont soit les technologies 
d’excavation ou les technologies de remplacement en ligne. Les technologies avec 
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excavation sont utilisées pour le remplacement d’une ancienne conduite en creusant sur toute 
sa longueur pour l'enlever et installer la nouvelle (Najafi et Gokhale, 2005). Les technologies 
de remplacement sans tranchées permettent de remplacer l'ancienne conduite par une 
nouvelle sans creuser sur toute sa longueur. Il existe également des technologies de 
réhabilitation qui utilisent des techniques de revêtement. Les technologies de chemisage 
consistent en l’installation d’un nouveau tuyau à l'intérieur de l'ancien cependant les 
technologies de revêtement consistent en l’application d’un revêtement sur la surface 
intérieure du tuyau. Les sections suivantes fournissent une brève description de plusieurs 
technologies disponibles sur le marché pour le remplacement et la réhabilitation des 
canalisations souterraines. Les techniques de réhabilitation se classent en deux catégories à 
savoir : les méthodes avec excavation et les méthodes sans tranchées.  
 
1.3.1 Méthodes avec excavation 
La technologie à ciel ouvert est la méthode conventionnelle de remplacement de conduites 
(Montero et al., 2002). Ces technologies nécessitent une excavation d’une tranchée le long du 
tronçon à enlever et à remplacer. Selon la largeur de la tranchée, les méthodes avec 
excavation sont regroupées en deux sous groupes à savoir des méthodes avec semi-
excavation et les technologies à ciel ouvert.  
 
Méthodes à semi-excavation 
 
La tranchée d'une coupe semi-ouverte a des côtés verticaux. Différentes technologies sont 
utilisées pour protéger les côtés de l'effondrement des tranchées. Parmi ces techniques citons 
l’étayage, la boîte de tranchées, de palplanches métalliques, ou les palplanches en béton. 
 
Méthodes à ciel ouvert 
 
Les technologies à ciel ouvert ont une plus grande empreinte que les technologies à semi 
excavation. (Montero et al., 2002), puisque les côtés de la tranchée ne sont pas verticaux. Les 
20 
côtés de la tranchée sont coupés avec pente ou banquettes pour la protection contre 
l'effondrement (Montero et al., 2002). 
 
1.3.2 Méthodes de remplacement en ligne 
Les technologies de remplacement en ligne ont été utilisées depuis les années 1970. Ces 
technologies sont plus rentables lorsque la nouvelle conduite possède un diamètre plus grand 
(Najafi et Gokhale, 2005). Ces technologies permettent de remplacer l’ancienne conduite par 
une nouvelle de même diamètre ou jusqu’à trois fois plus grande sans creuser sur toute la 
longueur (Simicevic et Sterling, 2001). Une petite excavation permet d’accéder à la conduite 
et le nouveau tuyau est tiré ou poussé en place tandis que l’ancienne conduite est détruite ou 
enlevée. 
 
Remplacement de conduites 
 
Les méthodes de remplacement englobent l’éclatement, le fractionnement et l’insertion. Avec 
la méthode d’éclatement de conduite, l’ancienne conduite est détruite et une nouvelle est 
insérée à sa place.  
 
Retrait de tuyaux 
 
Il s’agit des technologies d’élimination de conduite par tirage de l’ancienne conduite du sol 
soit en morceaux ou entière et l’installation de la nouvelle conduite en place. Ces 
technologies sont modifiées à partir des technologies de construction sans tranchée 
(Simicevic et Sterling, 2001). Les technologies de construction sans tranchée qui ont été 
modifiées pour la réhabilitation des tuyaux sont le microtunelling, le forage directionnel 
horizontal et le fonçage. 
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1.3.3 Méthode de chemisage 
La technologie de rénovation par chemisage consiste en l’installation d’un nouveau tuyau 
flexible ou rigide à l'intérieur de l'ancienne conduite détériorée. Cette installation nécessite le 
jeu entre la nouvelle conduite et l'ancienne afin de protéger les deux tubes. La technologie de 
revêtement, en général, exige un nettoyage en profondeur de la canalisation existante avant 
l'installation. La principale différence entre les différentes technologies de chemisage est 
dans la façon dont chacun réalise la clairance de l'installation.  
 
1.3.4 Méthode de tubage 
Le tubage a été en usage depuis les années 1940. La technologie consiste en l’installation 
d’un nouveau tuyau d'un diamètre pouvant être  jusqu'à 10% inférieur à celui de la conduite 
hôte. Le nouveau tuyau est soit poussé ou tiré en place à l'intérieur de l'ancienne conduite. Le 
remplissage de l'espace annulaire peut être nécessaire selon la rigidité annulaire de la 
nouvelle canalisation. Cette méthode aboutit à une réduction du diamètre interne disponible 
pour l'écoulement dans le tuyau doublé. Il existe différentes techniques d'installation des 




L’installation de la nouvelle conduite avec la technique de tubage ajusté est atteinte par une 
réduction temporaire de son diamètre. D’une façon similaire au chemisage, la nouvelle 
conduite est insérée dans l’ancienne. Le nouveau tuyau est ensuite chauffé pour l’élargir et 




La technologie du tuyau déformé est couramment utilisée en Amérique du Nord. Il s’agit 
d’une technologie qui exige de la chaleur et la pression pour reformer définitivement le tuyau 
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plié ou déformé afin d’ajuster la forme de la conduite hôte. Le tuyau plié ou déformé arrive 
sur le site sous forme de bobines. Le tuyau est tiré sur une longueur continue par un treuil 
situé au-dessus de la fosse de sortie, puis arrondi par la chaleur et la pression pour s'ajuster à 
la conduite d'accueil, l'espace annulaire est donc négligeable et aucune injection de coulis 




Les méthodes de tubage modifié sont utilisées uniquement pour des conduites gravitaires de 
grand diamètre. Ces méthodes peuvent être utilisées pour les conduites circulaires ou à 
section non uniforme.  
 
Chemisage flexible durci en place (Cured In Place Pipe (CIPP))  
 
Les chemisages flexibles durcis en place sont largement utilisés à des fins structurales et des 
réparations localisées (Najafi et Gokhale, 2005). La technique est très simple et rapide, un 
tube en polyester souple et en tissu flexible est imprégné d'une résine thermodurcissable. Le 
tissu imprégné est ensuite installé à l'intérieur du tuyau hôte en tirant ou en utilisant la 
technique d'inversion. Le tissu est ensuite gonflé et la résine est durcie par la chaleur pour 
former un nouveau tuyau. 
 
1.3.5 Les technologies de revêtement 
La technologie du revêtement des conduites a été utilisée pendant des décennies et remonte 
au début des années 1900 (Najafi et Gokhale, 2005). Une couche de revêtement uniforme est 
appliquée sur la surface intérieure de la canalisation à des fins structurales ou pour prévenir 
ou retarder la détérioration et sceller les fissures mineures. Les méthodes manuelles ou 
mécaniques peuvent être utilisées pour revêtir un conduit avec des matériaux différents. Les 
matériaux de revêtements disponibles sont les ciments, polymères, comme époxy, l'uréthane 
et urée et polyester. Autres technologies de revêtement utilisent un protège-feuille à la place 
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pour recouvrir la surface intérieure de la canalisation. Le béton projeté et la gunite sont 
quelques-uns des produits communs de technologie de revêtement. 
 
1.3.6 Limites des technologies 
Chaque technologie de renouvellement est limitée par certaines caractéristiques de la 
canalisation et le milieu environnant. Ces limitations peuvent être reliées à des plages de 
dimensions de diamètres, à des formes particulières, à des types de sols ou aux matériaux de 
la conduite existante.  
 
Les technologies sont choisies en fonction de leurs performances par rapport aux critères de 
sélection. Les critères de sélection varient entre les différentes études réalisées par rapport à 
certains critères liés aux limitations technologies de réhabilitation, des préoccupations 
sociales et environnementales, ou des questions opérationnelles ou économiques (Baker, 
2008).  
 
Tuhovack et al. ( 2003) ont révélé lors de suivi de plusieurs chantiers dans 9 pays européens 
que les coûts directs et indirects et l'amélioration après la réhabilitation sont les principaux 
critères préférés par les décideurs. De plus, la minimisation de l'effet sur les utilisateurs de la 
route causé par les perturbations du trafic et la durée des travaux de réhabilitation sont 
également parmi les critères les plus utilisés.  
 
1.4 Les pratiques de gestion optimale 
Les méthodes de réhabilitation des réseaux de drainage peuvent inclure les pratiques de 
gestion optimale notamment lorsqu’il s’agit d’une amélioration du niveau de service vis-à-vis 
les inondations et la qualité des milieux récepteurs. Le ministère de développement durable 
de l’environnement et des parcs (MDDEP) en collaboration avec le ministère des affaires 
municipales des régions et de l’occupation des territoires (MAMROT) ont publié en 2011 un 
guide de gestion des eaux pluviales (MDDEP et MAMROT, 2011). Ce guide traite en détail 
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de plusieurs pratiques de gestion qui contribuent à la réduction des eaux de ruissellement et à 
l’augmentation de l’infiltration et donc à l’alimentation de la nappe phréatique. Les pratiques 
de gestion optimales permettent de reproduire l’état avant développement.  
 
1.5 Méthodologies de gestion de la réhabilitation 
Durant les deux dernières décennies, de nombreux modèles et programmes ont été 
développés pour la réhabilitation des réseaux d’assainissement et un effort considérable a été 
axé sur le défi du développement des méthodes de hiérarchisation les plus durables des 
systèmes d’assainissement (Fenner, 2000). Abraham (2003) a développé une méthode de 
hiérarchisation des programmes d'entretien et de réhabilitation afin de parvenir à la solution 
optimale du réseau. Basé sur une approche de cycle de vie, le modèle détermine la meilleure 
solution et le moment opportun pour son application.  
 
De nombreuses études ont porté sur l'optimisation de la réhabilitation des infrastructures 
(Reyna, 1993). Bairaktaris et al. (2007) proposent une méthode de détection automatisée et 
intégrée pour l'évaluation structurale et un système de sélection de la méthode réhabilitation 
appropriée pour les conduites d’égouts. Leur approche se base sur le traitement des images 
vidéo obtenues. Les fissures longitudinales sont identifiées par un réseau de neurones 
classificateur qualifié (NNC). Basé sur les résultats de NNC, le système intègre plusieurs 
étapes dans le calcul de l'évaluation des dommages structuraux pour ensuite sélectionner la 
méthode de réhabilitation appropriée. Bien qu'intéressante, cette approche se limite à  la 
performance structurale de l'égout  et néglige les performances hydrauliques et 
environnementales. Bengassem et al. (2001) ont axé leur étude sur l'aspect structural pour 
déterminer les tronçons à  réhabiliter en utilisant le système d'inférence floue. 
 
Breysse et al. (2007) ont défini des indices de performances techniques et économiques qui 
combinent les mesures des performances avec les coûts d'investissement. Ils intègrent ensuite 
les performances techniques et économiques afin d'optimiser les investissements à long 
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Abstract 
 
Rehabilitation of sewer networks is a huge and very costly global problem that has often 
been treated on a crisis-based approach. The development of a rehabilitation program 
requires models and tools for assessing the condition and performance of sewers. 
 
The original contribution of the present study is the development of a ranking scheme for 
sewer rehabilitation priorities. A fuzzy expert system was applied with inputs from a 
combined assessment of hydraulic, structural performance and potential failure 
consequences. The fuzzy structural system computes the global structural performance index 
for each pipe using internal condition, surrounding condition and site vulnerability as inputs. 
The fuzzy hydraulic system uses hydraulic performance index, hydraulic performance impact 
and site vulnerability to compute the global hydraulic performance index. Finally, the fuzzy 
global system uses all these factors to compute the global performance index for each pipe. 
This methodology was successfully applied to the sewer system of the City of Laval in 
Canada. The results show how the fuzzy inference system may be used to establish 
rehabilitation priorities for each pipe section. The fuzzy expert system provides more realistic 





Urban infrastructure failure has been an increasing concern over the past decade, as 
structures approach the end of their assumed service life and require maintenance and 
rehabilitation to reach good condition. There has been a distinct lack of efficient methods and 
tools to help managers make appropriate decisions. Budgetary limitations have also increased 
the difficulties of infrastructure rehabilitation decision-making. Like most developed 
countries, Canada faces serious problems of urban storm drainage and combined sewer 
system deterioration where cities need to invest considerable budgets to keep them 
operational. Furthermore, selecting the most efficient rehabilitation programs requires 
knowledge of system condition, a crucial step that requires a comprehensive evaluation of the 
state of infrastructure and hence better projections of maintenance costs required for a given 
period of time. This knowledge that can only be acquired through systematic data collection 
and planned structural inspection programs is essential for utility managers in optimizing 
their efficiency in the development and implementation of rehabilitation programs. The first 
step in implementing a rehabilitation program consists of establishing the performance 
requirements for the sewer. Sewer system performance may be categorized as structural or 
hydraulic. Structural performance of the sewer is related pipe material integrity and capacity 
to support dead and live loads. The data collected by remote or direct inspection of the sewer 
is used to assess such structural performance. Hydraulic performance of the sewer may be 
defined by its capacity to carry the design flow without damage to property or environment. 
Hydraulic performance investigation is based on a well calibrated and verified model, the 
Storm Water Management Model (SWMM) (Rossman, 2008), that is used to understand the 
circumstances leading to observed hydraulic problems and to assess the benefits of 
rehabilitation work. 
 
The most common environmental failure is the discharge of the combined sewer overflows 
(CSOs) creating water quality violations in receiving streams (Delleur, 1994). The 
environmental sewer failure is measured by the frequency and severity of the CSOs. Indeed, 
during high intensity rainfall events, the capacity of combined sewer systems may be 
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exceeded, resulting in the discharge of untreated storm water and wastewater directly into 
receiving water. These CSO events may result in high concentrations of microbial pathogens, 
biochemical oxygen demand, suspended solids, and other pollutants in receiving waters 
(EPA, 2008). This paper focuses mainly on hydraulic and structural failures that may occur at 
the scale of each pipe and that do not take into account the environmental sewer failure 
which is analyzed downstream of the basin.  
 
Understanding sewer network degradation is a prerequisite to any system diagnosis. ASCE 
(1994) provided an exhaustive list of factors leading to structural failure, including pipe 
aging, poor ground conditions, design defects, intrusion of roots, as well as tectonic and 
seismic movements. Structural degradations of the network are a result of several types of 
failures of which collapse, deformation, lateral deviation, broken or cracked pipes and open 
or broken joints are the most common. 
 
Most managers take a preventive maintenance approach to sewer repair and rehabilitation 
that may include routine sewer cleaning and sewer televising programs. Such approaches 
place emphasis on preventing problems and detecting existing problems.  
 
The success of sewer network diagnosis depends directly on the quality of data collected in 
the field. Obstructions of collectors by roots or other various objects, roadway depressions 
above buried pipes, and defective or missing network components are examples of problems 
which can be located through visual inspection or with a common closed circuit television 
(CCTV). Other sophisticated techniques such as electromagnetic induction, georadar and 
acoustic detectors are also used to detect internal defects (Wirahadikusumah et al., 1998). 
However, all these techniques fail to detect the real causes of the apparent symptoms. 
Detecting the real causes requires an integrated and structured method that analyzes and 
interprets the collected data efficiently. The determination of structural performance depends 




Over the last decade, many models and programs have been developed for sewer network 
rehabilitation and considerable effort has been focused on the challenge of developing more 
sustainable and sound sewer system prioritization methods (Fenner, 2000). Abraham (2003) 
developed a method of prioritizing the maintenance and rehabilitation programs in order to 
achieve the optimal network solution. Based on a life cycle approach, the model determines 
the best alternative and the optimal time for its application. Many studies have focused on the 
optimisation of infrastructure rehabilitation (Kuhn et Madanat, 2006; Reyna, 1993). Iyer and 
Sinha (2006) developed an automated data analysis system which enables detection of the 
defects in sanitary sewer pipelines through the use of an algorithm for detecting crack 
patterns from the pipeline images. This method represents one step in a global pipe condition 
assessment. Bairaktaris et al. (2007) proposed an automated and integrated detection, 
structural assessment, and rehabilitation method selection system for sewers based on the 
processing of video footage obtained through closed circuit television surveys. Longitudinal 
sewer cracks are identified by a trained neural network classifier (NNC). Based on the NNC 
results, the system integrates several sequential steps in determining the structural damage 
assessment and selecting the appropriate rehabilitation method. While interesting, this 
approach is based on the sewer’s structural performance only and neglects both hydraulic and 
environmental performance. Bengassem et al. (2001) focused on the structural aspect only 
for ranking pipes to be rehabilitated using the fuzzy inference system. 
 
Breysse et al. (2007) defined an Index of Technical and Economical Performance that 
combines performance measure with investment cost, thus integrating technical and 
economic performance to optimize long term investment. A mathematical model must be 
used to forecast the time variable performance. Still further, many prediction degradation 
models have already been proposed (Kleiner et Rajani, 2001; Rajani et Kleiner, 2001). Some 
are based on a statistical approach such as Bayesian and regression techniques (Rosqvist, 
2000; Wiklund, 1998). Others use the Markov process to predict time evolution and to 
compute the transition matrix of infrastructure changing from one state to another (Dirksen et 
Clemens, 2008; Micevski, Kuczera et Coombes, 2002). Mailhot et al. (2000) proposed a 
model to predict the future structural state of a sewer network using conduit age and material. 
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More recently, Chughtai and Zayed (2008) developed condition prediction models for 
structural and operational grades. Their approach is based on regressive models using pipe 
age and specified for each material type. Banasiak (2008) investigated in-sewer sediment 
deposit behavior and its influence on sewer pipe hydraulic performance and used laboratory 
study results to make a generic assessment of a sewer’s hydraulic performance. Dridi et al. 
(2008) used optimisation techniques based on evolutionary algorithms as genetic algorithm 
to schedule system pipe renewal. They tested different types of genetic algorithms in 
selecting pipes and determining the suitable time for rehabilitation. However the application 
of their tool remains restricted to small networks. The purpose of this paper is to develop a 
systematic methodology for sewer network assessment that takes into account both structural 
and hydraulic performance. The structural inspection program and the hydraulic simulation 
results provide a global rating of pipe condition. This evaluation considers not only the 
condition of pipe degradation, but also the relative importance of the degradation, the various 
interactions between each pipe section and the other sections of the sewer network, and 
finally the site environment. Processes for sewer assessment are characteristically complex 
and subjective. They generally require human intelligence to assess and prescribe optimal 
rehabilitation. The integration of all the evaluation factors into a performance assessment of 
the entire sewer network is carried out using a fuzzy expert system. Based on fuzzy theory, 
this system is a computer program designed to mimic human reasoning. It will help utility 
managers and engineers to systematically detect critical sectors of the sewer system in a 
rational manner. 
 
2.2 Hydraulic Performance 
Drainage systems are often designed to carry the flow generated by the design storm of the 
selected return period which varies according to local practices and resources available for 
public works (Rossman, 2008). The approach proposed by Bennis et al. (2003) uses output 
from the Storm Water Management Model (SWMM) to compute an hydraulic performance 
index (HPI) for each pipe section. 
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2.2.1  Evaluation of the Hydraulic Performance Index (HPI) 
Free-surface (i.e. non-pressure) conditions are desirable in both separate and combined 
sewers. Surcharge or flooding occurs when the drainage system is unable to convey the 
runoff rate under free-surface conditions (the assumed design conditions). Surcharge is 
caused by the passage from free-surface gravity flow to pressure flow and usually occurs 
when sewer capacity has been exceeded. In this case, hydraulic failure of a pipe "i" is directly 
related to the height of maximum upstream surcharge USiH needed to convey the design 
runoff rate (Bennis et al., 2003). The idea proposed by Bennis et. al (2003) is a linear 









= ×  
(2.1)
 
 Where USiH  is the height of maximum surcharge in the manhole situated immediately 
upstream from pipe "i" for the design flow, 
  Gi : is the depth at which the pipe is buried, measured from the ground 
surface to the upstream crown of pipe "i". If basements are present, this 
depth should be measured from basement floor to upstream pipe crown, 
 HPIi : is the hydraulic performance index expressed as a percentage of pipe 
burial depth, varying from HPImin = 0% to HPImax = 100%. 
 
In Eq. 2.1, USi iH = G  means the height of the surcharge has reached the ground surface and 
that the pipe overflows, in this case, HPIi = 100% (HPImax). Conversely, when the height of 
surcharge USiH 0= , HPIi = 0% (HPImin), there is an open channel flow condition and the pipe 
is hydraulically adequate. Between these two extremes, the hydraulic index HPIi directly 
expresses the degree of surcharge of the pipe, expressed as a percentage of the burial depth at 
the upstream manhole. 
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Eq. (2.1) is the simplest case where the design criterion is allowable to ground surface 
(HPImax = 100%) and where surcharge is defined at the pipe crown (HPImin = 0%).  Local 
design criteria may require a maximum HGL to be less than ground surface (Bennis et al., 
2003). Eq. (2.2) allows for flexibility to include variable design criteria: 
 





HHPI HPI HPI HPI
G
= + −  
(2.2)
 
There are two ways to compute the upstream surcharge USHi . In the first approach, based on 
detailed street section scale modeling (Bennis et al., 2003), the non-linear reservoir model 
(NLRM) from the XP-SWMM program was used to generate runoff hydrographs at each of 
the drainage basin outlets (James W. et al., 2005). Dynamic wave routing from the same 
software provided the routing of the drainage network hydrographs. The Saint-Venant model 
was used to obtain variations in flow water, level and velocity within the pipes and manholes 
that were then used to compute the hydraulic performance index (Eq.2.2). The drawback of 
this approach is in assuming that there is no interaction between manholes on the ground 
surface. In other words, no water circulates from one overflowing manhole to another. 
 
In the modified approach proposed here, a global model for the entire upstream basin drained 
by the sewer to be evaluated is used to compute the performance index (Figure 2.1). The 
NLRM is used to compute the runoff at the outlet of the entire upstream catchment, 
considered as a single node. In this case the network located upstream of the sewer to be 
evaluated is excluded when computing the generated design flow. In this approach the 
modification of the HPI for an upstream conduit has no effect on the HPI index of conduits 
located downstream. Furthermore, the circulation from an overflowing manhole to another is 





Figure 2.1 Detailed and global modeling 
 
2.2.2 Evaluation of the Hydraulic Performance Impact Index (HPII) 
The hydraulic performance impact index expresses the effect of surcharging on the entire 
upstream network located on the same branch. Indeed, in a sewer network, the surcharging of 
a single pipe section is sufficient to raise the HGL above the crown in a number of upstream 
pipes. This is significant when the slopes in the network are shallow. It is important to 
identify pipes that should normally have an open channel flow for their design flow rate that 
are in fact surcharged because of the hydraulic insufficiency downstream. The overflow in a 
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pipe caused by backwater originating downstream can mask the pipe’s own hydraulic 
insufficiency and limit flow further upstream. 
 
In order to apply Eq. (2.2) to evaluate the hydraulic performance of pipe i, the surcharge at 
the downstream manhole must be taken into account, as the following formula suggests 







 where  iiHPI   represents the net effect of the surcharge that pipe "i" causes 
within  itself, 
    DSHi   designates the height of the downstream surcharge in relation 
to the crown of pipe "i". 
 
Subtracting Eq.(2.3) from Eq.(2.2) gives the evaluation rating of the effect of the downstream 
backwater on pipe i: 





HHPII HPI HPI HPI HPI
G
= =  (2.4)
 
where HPIIi represents the effect of surcharge on pipe i originating from 
downstream. 
 
2.2.3 Evaluation of Hydraulic Vulnerability (HV)  
In certain situations, one method of controlling flows, preventing flooding or pollution of 
receiving waters is to create a delay by surcharging certain pipes in order to increase travel 
time and thereby also the HPI value. Conversely, for those pipes that drain commercial and 
residential surfaces where no amount of surcharge is tolerable, a very low value of HPI is 











desirable. This may also be the case when, in a combined system, surcharging increases the 
exfiltration rate, thereby threatening to contaminate the water table. The same is true for an 
aging network buried in high-risk soil composed of fine sand or clay of a weak plasticity. 
Here, surcharging causes exfiltration through cracks in the pipe and results in a possible 
migration of fine particles and lost side support, thus allowing deformation so that cracks 
develop into fractures. When the capacity of the sewer is then exceeded, the initial surcharge 
levels entail less risk and consequences than the levels just prior to flooding basements or 
streets. A given hydraulic performance index does not produce the same damage to 
properties, with or without occupied basements. An objective way to appreciate the hydraulic 
vulnerability is to express it as percentage of properties having occupied basements. 
However, in the application, the hydraulic vulnerability was considered identical to structural 
vulnerability. In fact, hydraulic and structural failures of a pipe located in a commercial 
sector or serving an institution such as a hospital produces the same negative impact. 
 
2.3 Structural Performance 
Three structural aspects are taken into account. The internal condition allows for the 
determination of the structural state. The surrounding condition takes into account the pipe 
characteristics and its local environment and allows for the anticipation of the degradation 
rate according to the risk presumption. Finally, the last structural aspect is the site 
vulnerability and space localization.  
 
For each sewer of the network, a specific evaluation must be carried out. The data is then 
processed and integrated using fuzzy expert rules. 
 
2.3.1 Evaluation of the internal condition (IC) 
The assessment of the structural performance of sewers is as much an art as a science and 
relies heavily on the informed judgment of experienced engineers (WRC, 1995). The internal 
condition (IC) evaluation makes it possible to assess the structural condition of the sewer, 
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taking into account the apparent defects that are generally provided by the inspection. A 
methodology similar to that proposed by the Water Research Center (WRC, 1995) is used to 
assign to each pipe section length one of five grades or classifications based on the worst 
condition apparent in the inspection (Table 3.1) with 1 being no defects and 5 indicating a 
10% deformation or worse. The principal defects considered are collapse, deformations, 
cracks, fracture, breaks and joint defects. In order to use the fuzzy inference system proposed 
here, we introduced a new numeric scale system varying from zero (0) to one hundred (100) 
according to the severity of the structural degradations. The IC index varies linearly between 




Figure 2.2 Appurtenance Classes of the parameters IC and SC 
 
2.3.2  Evaluation of the surrounding condition (SC) 
This evaluation makes it possible to account for the surrounding factors which can either 
increase the degradation rate or have a negative impact on the pipe environment and on the 
other components of the network. Indeed, some conditions around the pipe can amplify the 
consequences and accelerate the process of degradation. In such an environment, the pipe can 
reach a critical level of deterioration, in a relatively short lapse of time, yet the inspection 
reports no more than minor defects. For example, for the same IC index, a sewer which is 
0
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known to be in sandy or silty ground and frequently flowing full in a known area of recent 
collapses will have priority for rehabilitation compared to a sewer known to be in a high 
plasticity clay, never surcharging and situated in an area where no collapse problems have 
been recorded. 
 
The stability of the pipe depends mainly on the side support and behavior of the soil 
surrounding it. The pipe environment characteristics that can influence structural degradation 
are permeability, soil texture, hydraulic grade line, and water table elevation. The nature of 
the soil may also cause or increase the degradation risk. Indeed, depending on their water 
content, certain clay soils, for example, those containing minerals, will be subject to an 
expansion-contraction cycle. A pipe in this type of soil will thus deform or crack under such 
conditions. The surrounding factors taken into account are geotechnical hydro-geological 
factors and seismic factors or tectonics. To address the surrounding conditions, the WRC 
(1995) proposed an heuristic approach to keep or to increase the intermediate IC indexes (2, 
3 and 4) depending on the severity of the surrounding conditions. The extremes of Grade 1 
standing for perfect condition and Grade 5 indicating imminent failure are kept unchanged 
regardless of the surrounding conditions. The approach proposed here to address the SC is 
quite different. Like the IC, five levels of conditions describe the surrounding factors (Table 
3.2). These conditions will also be scaled from zero (0) to one hundred (100), depending on 
the severity of the pipe environment, and like the IC index, the SC index also will vary 
linearly between the lower and upper limits in each class (Figure 2.2). The interaction 
between the IC and SC indexes will be taken into account in the fuzzy inference system. 
 
2.3.3 Evaluation of site vulnerability (SV)  
The SV index refers to the notion of critical sewer defined by the WRC (1995). The SV 
index characterizes the geostrategic aspect of the sewer and is especially useful for critical 
sewers where failure is likely to be particularly expensive. It considers sewer location in the 
network, site ground use and site vulnerability (nature of the site, population density …). For 
example, failure of a pipe located in a commercial sector or serving a hospital has greater 
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impact than failure of a pipe located at the head of the network. Depending on the conditions 
of the sewer location and surrounding factors, site vulnerability is classified into three grades 
of low, moderate and high vulnerability (Table 3.3). Like the IC and the SC indexes, the SV 
index uses a scale from zero (0) to one hundred (100) that varies linearly between the lower 
and upper limits in each class (Figure 2.3). The inter-relationship between the IC, SC and SV 





Figure 2.3 Appurtenance Classes of the parameter SV 
 
2.4  Fuzzy expert system 
Fuzzy logic is an area of soft computing that enables a computer system to reason with 
uncertainty (Castillo et al., 2007a). It permits vague information, knowledge and concepts to 
be used in an exact mathematical manner. In traditional crisp set theory (Boolean logic), 
elements are either included or excluded from a set. In other words, an element either 
belongs to set A of universe X or it doesn’t (Masulli, Mitra et Pasi, 2007). Fuzzy logic is 
based on the principle that every crisp value belongs to all relevant fuzzy sets to various 
extents, called the degrees of membership. Fuzzy sets generalize the concept of a traditional 
set by allowing the membership degree to be any value between 0 and 1 (Melin, 2007). The 
concept of fuzzy set theory allows for a graded membership transition of elements. It extends 
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the range of membership value for the function μA(x), usually defined in the interval [0, 1] 
such as: 




μ  x  :            X  0, 1   






A fuzzy inference system consists of a set of if-then rules defined over fuzzy sets. These rules 
are generally formed by using ‘expert knowledge’. The fuzzy reasoning is a series of proposals or 
rules establishing a relationship between a value and a fuzzy space. It estimates the variables 
of input and output in an approximate way (low, weak, high, far, near). Systems based on 
fuzzy logic generally apply human knowledge in the form of rules, where rules whose 
premises do not have a sufficiently high degree of veracity do not contribute to the output or 
final decision. Unlike a conventional expert system where the rules are carried out in 
sequence, a fuzzy expert system treats the information in parallel and all its rules are 
activated simultaneously (Castillo et al., 2007b). 
 
The Fuzzy Inference Process works in three steps as shown in Figure 2.4. 
 
Fuzzification: The fuzzification process is the mechanism translating the numeric 
representation of inputs 1 to n into fuzzy set values (membership functions of the 
performance parameters).  
 
Inference: this processing stage is based on a collection of logic rules in the form of IF-
THEN statements, where the IF is the "antecedent" and the THEN is the "consequent". The 
fuzzy rule sets usually have several antecedents that are combined using fuzzy operators, 
such as AND, OR, and NOT. In this step the fuzzy output truth values are computed. During 
the rule evaluation step the entire set of rules is evaluated and some rules may fire up. The 
propositions contribute to the fuzzy system output proportionally to their truthfulness levels. 
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There are two fuzzy systems inference methods (Cox, 1994): the min-max method and the 
fuzzy addition.  
1. The min-max method works on the basis of the following discriminatory principle: 
only rules with a certain level of truthfulness can contribute to the output. The min-
max method is an inference process adapted to the decision-making fuzzy systems. 
For each rule, the fuzzy region of the result is constrained by the truthfulness level of 
its previous as (Cox, 1994): 
 ( ) ( ){ }c p c iμ x   min μ ,μ x←  (2.6)
 
The fuzzy output is updated using the maximum of the minimised fuzzy systems:  
 ( ) ( ) ( ){ }s c iμ x   max μ ,μ xs ix←  (2.7)
 
where:    pμ  is the truthfulness level of a statement 
                cμ is the ix  membership level to the correspondent fuzzy system (c)  
                sμ is the ix  membership level to the fuzzy system solution (s) 
 
2. The fuzzy addition method is used in the decisional models where all the rules must 
contribute to the final solution. As for the min-max method, the output is computed in 
two steps: 
 ( ) ( ){ }c p c iμ x   min μ ,μ x←  (2.8)
 
The fuzzy output is updated for each rule by the application of the restricted sum: 
 ( ) ( ) ( ){ }s s i c iμ x   min 1, μ x +μ x←  (2.9)
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Defuzzification : The defuzzification transforms the overall membership function into a 
crisp value. The final obtained value must consider all the validated rules depending on their 
veracity level. Three types of rules aggregation are often used: the maximum, the weighted 
mean and the gravity center techniques. The latter is used in this study and it is of high 
performance (Cox, 1994). This common method finds the centre of gravity of the solution 
fuzzy sets. The real value output is directly computed as a normalized combination of 



























Figure 2.4 Architecture of fuzzy inference engine 
 
The fuzzy inference system integrates three components: fuzzy structural system (FSS), 
fuzzy hydraulic system (FHS) and fuzzy global system (FGS). FSS computes the structural 
performance index for each pipe using IC, SC and SV as inputs. The FHS uses the HPI, HPII 










factors to compute the global performance index (GPI) for each pipe. These fuzzy expert 
systems are set in by using the min-max method of Castillo et al. (2007b).  
 
As Tables 1, 2, and 3 have shown, the partition of the linguistic universe consists of five 
classes for the variable parameters IC, SC (Figure 2.2) and three conditions for the SV 
parameter (Figure 2.3). The partition of the hydraulic condition (presented by the variable 
parameters HPI and HPII) consists of five classes, as shown in Figure 2.7. The outputs of the 
fuzzy system are expressed as performance indexes ranging from 0% to 100%, where 0% 
expresses a perfect state, with definitions as shown in Table 3.4 and Figure 3.3. The expert 
knowledge available on sewer systems is used for formulating the rule base. Generally, if we 
load very detailed expertise into the rule-base, we enhance the chances of obtaining better 
results.  
 
For example, consider a well designed pipe located in a commercial area and buried in 
sandy soil. The data collected in the site shows minor cracks and less frequent surcharges. 
Even if the inspection report shows only minor hydraulic and structural degradations, the 
expert utility manager classifies this situation as critical. Indeed, the few surcharges may 
cause loss of support, due to exfiltrations, until the collapse of the pipe. For each of the three 
systems, the rule which incorporates this expertise can be expressed as follows:  
• FHS: IF HPI is CLASS 2 and HPII is CLASS 1 and HV is CLASS 1, THEN the global 
hydraulic performance index GHPI is Grade 2. 
 
•  FSS: IF IC is CLASS 2 and SC is CLASS 5 and SV is CLASS 3, THEN the global 
structural performance index GSPI is Grade 5. 
• FGS: IF HPI is CLASS 2 and IC is CLASS 2 and HPII is CLASS 1 and HV is CLASS 1 
and  SC is CLASS 5  and SV is CLASS 3,  THEN Global performance is Grade 5. 
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The output of the FHS is ranked Grade 2 or minor deterioration because it doesn’t take into 
account the structural data.  
The fuzzy logic tool box available with the MATLAB package is used for developing the 
three models.  
 
2.5 Case study 
In order to illustrate and validate the above methodology, it was applied to a small combined 
sewer network selected from the Pont-Viau urban drainage basin on the Island of Laval in 
Canada (Figure 2.5). The Hydraulic Performance Index was computed by subjecting the 
entire drainage basin to a one-hour duration Chicago-type storm with a return period of five 
(5) years (Figure 2.6). Using the Runoff model in the XP-SWMM program, runoff 
hydrographs at the outlets of each of the drainage basins were generated. The Hydraulics 
model from the same program was used for routing the hydrographs in the drainage network. 
The Saint-Venant model was used to obtain variations in flow water, level and velocity 
within the pipes and in different manholes. The maximum upstream (HUS) and down-stream 
(HDS) surcharges given by the hydraulic model were used to compute the HPI and HPII 
factors. The results of the fuzzy hydraulic system (Table 2.1) clearly indicate that the 
hydraulic performance is proportional to the surcharge responsibility factor HPI. The highest 
global performance index (85%), Grade 5, was assigned to pipe106 with the highest HPI 
(59%). This performance index is a function of both HPII and SV parameters, which act 
simultaneously together to modify the index according to the impact of degradations on the 
system. Pipes 41, 42, 43, 44, 45, 46 and 59, which were neither responsible for surcharge nor 
had a surcharge effect, were classed as Grade 1 i.e., very good performance (Table 6). Such 
conduits are insensitive to the site vulnerability value. Pipes 104 and 40, on the other hand, 
while showing no surcharge responsibility were however subject to downstream effects and 







Table 2.1 Fuzzy hydraulic system results 
 
pipes HPI HPII HV Performance Indexes (hydraulic) 
106 59 22 80 85 
105 15 23 80 63 
102 9 32 80 55 
103 5 31 80 47 
790 4 45 80 47 
37 5 100 50 41 
36 0 72 50 14 
38 1 92 50 14 
104 0 30 80 13 
39 0 13 50 13 
40 0 12 50 9 
48 0 0 70 4 
59 0 0 50 3 
41 0 0 50 3 
42 0 0 50 3 
43 0 0 10 2 
44 0 0 10 2 
45 0 0 10 2 
46 0 0 10 2 
47 0 0 30 2 
 
The structural data relating to internal pipe condition (IC) were provided by the results of the 
sewer-televising program, while the numerical dimensions of parameters SC and SV were 
established using information available in the database. Table 6 summarises the data relating 













Table 2.2 Classes and numerical value of IC, SC and SV parameters 
 
pipe IC SC SV 
106 Class  1 0 Condition 4 85 High 80 
105 Class 2 15 Condition 4 70 High 80 
104 Class 2 20 Condition 3 60 High 80 
103 Class 1 0 Condition 4 70 High 80 
102 Class 3 36 Condition 4 70 High 80 
790 Class 2 22 Condition 5 95 High 80 
36 Class 1 0 Condition 4 75 Moderate 50 
37 Class 2 10 Condition 3 45 Moderate 50 
38 Class 3 30 Condition 3 40 Moderate 50 
39 Class 2 5 Condition 3 35 Moderate 50 
40 Class 2 5 Condition 3 40 Moderate 50 
59 Class 3 50 Condition 2 15 Moderate 50 
41 Class 1 0 Condition 1 5 Moderate 50 
42 Class 4 85 Condition 2 10 Moderate 50 
43 Class 2 25 Condition 1 5 Low 10 
44 Class 4 65 Condition 2 20 Low 10 
45 Class 2 18 Condition 2 20 Low 10 
46 Class 1 0 Condition 2 20 Low 10 
47 Class 4 62 Condition 4 65 Moderate 30 
48 Class 4 94 Condition 4 94 Moderate 70 
 
The results of the fuzzy structural system (Table 2.3) confirm that pipes with a low IC have 
an index tending towards zero and therefore perfect performance. As the table shows, pipes 
106, 103, 36, 41 and 46 feature a performance index varying between 2% and 6%. The data 
show that when a pipe is relatively deteriorated, unfavourable values of parameters SV and 
SC can increase performance index, as illustrated by pipes 790 and 43. While both IC 
parameters are class 2, the more unfavourable SC and SV parameters for pipe 790 results in a 
Grade 3 classification compared to the Grade 1 class for pipe 43. The data also show that a 
slightly deteriorated pipe located in a vulnerable site can be more critical than a more 
deteriorated pipe located in a less hostile environment, as illustrated by pipes 105 and 43. 
Pipe 105, with an IC value of 15% is more critical than pipe 43 with an IC value of 25%, 
with a resulting 30% performance index compared to 19% for pipe 43.  
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Table 2.3 Fuzzy structural system results 
 
Pipes IC SC SV Performance indexes (structural) 
48 94 94 70 96  
42 85 10 50 85  
47 62 65 30 69  
102 36 70 80 63  
44 65 20 10 63  
59 50 15 50 62  
38 30 40 50 57  
790 22 95 80 52  
104 20 60 80 47  
45 18 20 10 33  
105 15 70 80 30  
37 10 45 50 26  
39 5 35 50 21  
40 5 40 50 21  
43 25 5 10 19  
106 0 85 80 6  
103 0 70 80 6  
36 0 75 50 6  
41 0 5 50 4  







Figure 2.6 Quinquenal Hyetogram 
 
Finally, it should be stressed that the fuzzy inference engine establishes the performance 
indexes according to degree of membership in a specific class for each parameter (degree of 
truth of each fired rule). For example, despite being in the same classes for the three 
parameters, the performance indexes for pipes 47 and 48 were disproportionately different 
(Grade 3 vs Grade 5, respectively).  
 
Table 2.4 presents the fuzzy global system results. The pipes with a high HPI value or high 
internal condition (IC) are actually penalised. Such is the case of pipes 106, 105, 102, 48, 47 
and 42, where performance indexes vary between Grade 4 and Grade 5 due to the values of 
other parameters. Conduits with minor deterioration, such as pipes 104 and 43, are greatly 
impacted by SC and SV factors. Pipe 104, which is located in a site with high vulnerability 
and hostile external conditions, has a performance index of 46% (Grade 3), compared to only 
36% (Grade 2) for pipe 43 which is located in a site of weak vulnerability. Similarly, Pipes 
47 and 48 are classified in different performance classes (Grade 4 and Grade 5) despite 
having IC, SC, HPI, HPII and SV factors in the same classes. This example shows the power 
of these fuzzy systems in establishing performance indexes according to input parameter 























The FES results are compared to those obtained by intuitive approaches using the Maximum 
and the Mean of the structural and hydraulic indexes obtained respectively by: 
 
  MAX=MAX (HPI, IC) and  MEAN=MEAN (HPI, IC).  
 
As would be expected, pipe 48 (Table 9), which is very deteriorated and responsible for 
hydraulic surcharge, obtained the first priority for rehabilitation by the FES approach as well 
as by the MAX and MEAN methods. Similarly, conduits 104, 38, 45, 43, 39, 40, 36, 41 and 
46, which are structurally sound and are neither responsible for surcharge nor have a 
surcharge effect, obtained the same last priorities by all three methods. Such pipes are 
incentives to the site vulnerability and surrounding conditions values. The other eleven pipes 
with intermediate HPI and IC have different ranks with the FES than with the MAX and 
MEAN methods. Pipe 106, which is structurally very sound with IC=0, has the second rank 
for rehabilitation priority with the FES approach while obtaining the fifth rank with the MAX 
and MEAN methods. Pipe 106, which is located furthest downstream in a vulnerable site, is 
responsible for surcharging upstream pipes. This result is in agreement with the city’s 
decision to construct new conduit alongside pipe 106 to eliminate hydraulic surcharge. 
Conversely, pipe 44, which ranks third when applying the MAX and MEAN methods, ranks 
only tenth in the FES approach although it is relatively deteriorated with an IC= 65. 
 
2.6  Conclusion  
The original contribution of the present study is the development of a ranking scheme for 
sewer rehabilitation priorities. For each sewer of a network, performance indexes, calculated 
by a fuzzy inference engine, separately describe the structural, hydraulic and global 
performance according to the internal state and the hydraulic behavior of the pipe and its 
environment. Pipes with the same structural and hydraulic states are classified differently 
when they have different site vulnerability indexes. This more sensitive classification offers 
an advantage over other approaches that would classify pipes in the same performance class. 
The fuzzy system approach can furthermore be easily upgraded by adding new features or 
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new rules to improve performance. Its limitations are related to the importance of the 
decisions in selecting the applied rules, since they have a direct influence on system output, 
and must therefore be carefully selected and based on logic analysis. On the other hand, the 
fuzzy system approach has the advantage over other approaches of not only taking more 
parameters into account, but also considering their interrelationships to provide a prioritizing 
method related to class appurtenance and input membership level. The indexes, finally, may 
either be used immediately or recorded and input into a GIS program for planning and 
maintenance schedules, for establishing intervention priorities and for making 





























HP Index  OR HPI Index
Class1 Class2 Class5Class4Class3
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Table 2.4 Fuzzy global system results 
 
pipes IC SC HPI HPII SV GPI 
48 94 94 0 0 70 97 
106 0 85 59 22 80 87 
42 85 10 0 0 50 76 
102 36 70 9 32 80 74 
105 15 70 15 23 80 71 
47 62 65 0 0 30 70 
790 22 95 4 45 80 68 
37 10 45 5 100 50 56 
59 50 15 0 0 50 55 
44 65 20 0 0 10 51 
103 0 70 5 31 80 49 
104 20 60 0 30 80 46 
38 30 40 1 92 50 38 
45 18 20 0 0 10 34 
43 25 5 0 0 10 26 
39 5 35 0 13 50 22 
40 5 40 0 12 50 22 
36 0 75 0 72 50 5 
41 0 5 0 0 50 5 














Table 2.5 Global Fuzzy System results versus Mean and Max compilations 
 
pipes GPI Mean (IC, HPI) Mean priority Max (IC, HPI) Max priority 
48 97 47 1 94 1 
106 87 30 5 59 5 
42 76 43 2 85 2 
102 74 23 7 36 7 
105 71 15 9 15 9 
47 70 31 4 62 4 
790 68 13 10 22 10 
37 56 8 14 10 14 
59 55 25 6 50 6 
44 51 33 3 65 3 
103 49 3 15 5 15 
104 46 10 12 20 12 
38 38 16 8 30 8 
45 34 9 13 18 13 
43 26 13 11 25 11 
39 22 3 16 5 16 
40 22 3 17 5 17 
36 5 0 18 0 18 
41 5 0 19 0 19 














Table 2.6 Characteristics of Catchments of Quintal Drainage Basin 
 
Catchment Width (m) Area (ha) Imperviousness (%) 
39 228.7 0.157 99.9 
38 241.1 0.6802 67.3 
37 253.3 0.267 62.8 
36 170.1 0.8089 61.7 
48 160.3 0 0 
59 133.5 0.4455 46.2 
102 162.3 0.7478 51.2 
103 47.6 0.738 85.6 
104 77.3 0 0 
105 102.9 0.1371 89.4 
106 230.1 0.3625 28.1 
 
Table 2.7 Quintal Stormwater Network Specifications 
 
Pipe  Diameter (m) Length (m)  Manning 
36 0.609 30.4 0.013 
37 0.609 49.7 0.013 
38 0.759 56.5 0.013 
39 0.914 80.1 0.013 
40 0.914 30.4 0.013 
41 0.914 30.4 0.013 
42 0.914 30.4 0.013 
43 0.914 102.5 0.013 
44 0.914 30.4 0.013 
45 0.914 30.4 0.013 
46 0.914 30.4 0.013 
47 0.914 30.4 0.013 
48 0.914 30.4 0.013 
59 0.305 66.8 0.013 
102 0.759 81.1 0.013 
103 0.38 154.8 0.013 
104 0.38 50.4 0.013 
105 0.38 64.4 0.013 
106 0.38 49.1 0.013 
107 0.305 53.1 0.013 
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The complex and costly global problem of urban infrastructure rehabilitation planning is a 
multi-objective optimization problem requiring solutions relevant to decision makers. The 
main objective of this paper is to provide a decision support system for optimizing sewer 
network rehabilitation planning in urban areas. Two secondary objectives must be realized in 
order to meet this objective: 1. Construction of a performance function that reflects both 
structural residual strength and overall state of a pipe, using auscultation results and risk 
factor assumptions; and 2. Development of a matrix of opportunity for implementing 
rehabilitation methods, in relation to observed structural defects, construction disruption level 
and maintenance costs. Development the structural performance function requires the 
integration of the internal condition, the surrounding condition and site vulnerability, using a 
fuzzy inference system. An optimization procedure based on integer binary programming is 
then used to select the most suitable rehabilitation method for each pipe section, from among 
the potential methods for improving the overall aspects of the sewer network. The decision 
support system provides the sewer system manager with a predefined planning horizon, and 
with methods for maximizing the structural performance function and minimizing social 
costs and maintenance. The urban sewer network chosen for the successful test of the 
56 
methodology was the City of Laval’s Quintal sector. The decision support system proposed 
provides for cost-effective sewer rehabilitation through more durable rehabilitation measures, 
resulting in significant maintenance savings, improved resource mobilization and decreased 
service disruptions during the work. 
 
3.1 Introduction 
The aging Canadian sewer system presents rehabilitation challenges amounting to hundreds 
of millions of dollars. With half the pipes in use being more than thirty years old and a less 
than 1% rate of network expansion per year, the management models here are clearly based 
primarily on maintenance needs. Faced with this aging urban infrastructure and serious 
budgetary constraints, governments, cities and private companies are seeking out more 
rational methods for managing infrastructure, maintenance and rehabilitation costs. Sewers 
present a more challenging problem than other urban infrastructures since they are buried 
below ground, and their state is considered excellent by both managers and users. Most 
Canadian sewers, particularly those built during the period of rapid post-war urban growth, 
are now consequently in an advanced state of deterioration, and need to be rehabilitated or 
replaced. Network rehabilitation interventions have traditionally most often been performed 
outside of a methodological framework that integrates technical, social and economic 
aspects. The sewer rehabilitation process starts with sewer condition assessment and 
inspection programs. A sewer system that assures an acceptable level of service is considered 
to be in perfect condition; failing that, it is considered deficient and in need of rehabilitation.  
Sewer condition is generally evaluated using condition assessment ratings based on the 
results of sewer inspections (Ariaratnam, El-Assaly et Yang, 2001). A discussion of the 
various technologies used for sewer condition assessment is presented by Wirahadikusumah 
et al. (1998) and Makar (Makar, 1999). Other papers have focused on sewer network 
diagnosis methods and evaluation (Berardi, 2009; Gauffre et al., 2007; Yang, 2009), while 
other researchers have examined the deterioration of sewer condition and the factors 
influencing it (Ana et al., 2009; Chughtai et Zayed, 2008; Dirksen et Clemens, 2008). Sever 
and Bradshaw (Sever et Bradshaw, 2009) discuss a sanitary sewer rehabilitation program and 
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demonstrate that in addition to maintaining a desired level of service, sanitary sewer 
rehabilitation is financially beneficial, and use a mathematical model to forecast time 
variable performance. Moreover, many different degradation prediction models have been 
proposed (Kleiner et Rajani, 2001), with some based on a statistical approach, such as 
Bayesian and regression techniques (Korving, 2008), and others using the Markov process to 
predict time evolution and to compute the matrix of infrastructure transition from one state to 
another (Dirksen et Clemens, 2008; Micevski, Kuczera et Coombes, 2002).  
 
Mailhot et al. (2000) proposed a model to predict the future structural state of a sewer 
network using conduit age and material. More recently, Chughtai and Zayed (2008) 
developed condition prediction models for structural and operational grades. Their approach 
is based on regressive models using pipe age, and which are specified for each material type. 
Breysse et al. (2007) defined an Index of Technical and Economical Performance that 
combines performance measure with investment cost, thus integrating technical and 
economic performance to optimize long-term investment. Dridi et al. (Dridi et al., 2008) used 
optimization techniques based on evolutionary algorithms such as a genetic algorithm to 
schedule system pipe renewal. They tested different types of genetic algorithms in selecting 
pipes and determining the suitable rehabilitation times. However, their model’s application 
remains restricted to small networks. 
 
In a context of budgetary constraints, intervention priority analysis and cost optimization 
become increasingly necessary (MacLeod, Ariaratnam et Chua, 2000), and several 
researchers have established sewer rehabilitation priorities accordingly (Bengassem, 2001; 
Hahn, 2002; Holmberg et Nelson, 2003; Lee, 2009; Wright, Heaney et Dent, 2006). 
Bengassem et al. (2001) used fuzzy logic to integrate  soil vulnerability and  surrounding 
conditions with  internal sewer condition to compute a global structural performance index, 
which is then used to prioritize the rehabilitation of sewers. However, this method does not 
take into account rehabilitation method selection and environmental impact. Lee (2009) 
proposed a sewer rehabilitation priority method based on the level of Inflow/Infiltration (I/I) 
for an individual pipe. The model minimizes the I/I level while the rehabilitation process is 
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performed, and is followed by a reduction of the I/I waste water treatment. However, this 
model neither proposes the rehabilitation methods to be used nor take into account the 
influence of the surrounding conditions on the sewer state. Others have carried out 
rehabilitation planning through funds optimization (Ming-Der, 2007; Reyna, 1993). Reyna et 
al. (1994) have developed a multi-attribute model for sewer rehabilitation planning. Their 
model integrates many aspects that are known to be important in the estimation of the 
degradation level of a sewer pipe. Their model takes into account the associated social costs 
to the chosen rehabilitation technology. However, their model does not consider how site 
vulnerability and surrounding conditions can aggravate the sewer pipe state degradation. 
More recently, Yang and Su (2007) have proposed a model for sewer rehabilitation planning 
by minimizing the total rehabilitation cost and maximising the cycle life of pipes. However, 
their model does not consider any limitation in available funds, and as a result, the sewer 
pipes to be rehabilitated must be chosen prior to the application of their model - and they do 
not explain how this prioritisation is done.  
 
In this work, the main objective is to design and develop a decision support system for urban 
drainage network rehabilitation, and achieving this relies on the following two secondary 
objectives being met:  
1. Build a global structural performance function using fuzzy logic (this function includes 
all the parameters affecting the sewer pipe structural stat);  
2. Analyze rehabilitation method performance with respect to cost and desirability of 
implementation.  
 
3.2 Rehabilitation planning optimization 
The development of the sewer rehabilitation plan calls for an assessment of sewer conditions 
as a first step. An inspection program is needed to determine the structural conditions of the 
sewer pipes and the identification of trouble sections. Further, rehabilitation planning 
requires the identification of possible rehabilitation technologies and the extent of their 
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environmental disruption. Rehabilitation optimization planning is achieved by resolving an 
optimization problem. Three objective functions are considered: the global structural risk of 
failure, overall disruption level, and cost maintenance functions. The constraint equations of 
the problem are essentially the budgetary constraint and the choice of a unique solution for 
each sewer pipe. The weighting method is used to evaluate an overall objective function to 
minimize in the optimization model. A resolution possibility would be the Pareto method. 
However, we chose the weighting method as it offers the manager more flexibility in terms 
of controlling the weights accorded to each objective function. 
 
3.2.1 Structural performance as a first objective function 
The first objective function of the optimization model is the structural performance function. 
Three structural aspects are taken into account to determine the overall structural 
performance index for sewer pipes. The internal condition (IC) allows for the determination 
of the structural state. The surrounding condition (SC) takes pipe characteristics and the local 
environment into account, and allows the anticipation of the degradation rate based on risk 
presumption. Finally, the last structural aspect is the site vulnerability (SV), which is related 
to the pipe position in the sewer network and to the importance of the pipe space localization. 
For each sewer pipe in the network, a specific evaluation must be carried out, after which the 
data is then processed and integrated using fuzzy expert rules.  
 
The assessment of the structural performance of sewers is as much an art as a science, and 
relies heavily on the informed judgment of experienced engineers (WRC, 1995). An internal 
condition (IC) evaluation makes it possible to assess the structural condition of the sewer, 
taking into account the apparent defects that are generally provided by the inspection. A 
methodology similar to that proposed by the Water Research Center (WRC, 1995) is used to 
assign to each pipe section length one of five grades or classifications based on the worst 
condition apparent in the inspection (Table 3.1). To use the fuzzy inference system proposed 
here, we introduce a new numeric scale system varying from zero (0) to one hundred (100) 
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according to the severity of the structural degradations. The IC index varies linearly between 
the lower and upper limits in each class (Figure 3.1). 
 
Table 3.1 Numerical scale for internal condition (IC) 
 
IC Description Numerical scale 
Grade 5 Collapse; or Deformation > 10% with other 
serious defects (open joints, cracks…)
[95, 100] 
Grade 4 Deformation 5-10% and cracks or
serious degradation of the pipe
[60, 95[ 
Grade 3 Deformation 0-5% , cracks and many defects 
or minors degradation of the pipe 
[30, 60[ 
Grade 2 Circular cracks; or minors joints defects. [5, 30[ 




Figure 3.1 Appurtenance Classes of parameters IC and SC 
 
This evaluation makes it possible to take into account the surrounding factors, which can 
either increase the degradation rate or have a negative impact both on the pipe environment 
and on the other components of the network. Indeed, some conditions around the pipe can 
amplify the consequences of degradation and accelerate its process. Moreover, the stability of 
the pipe depends mainly on the side support and characteristics of the soil surrounding it. To 
address the surrounding conditions, the WRC (1995) proposed a heuristic approach to keep 
or to increase the intermediate IC indexes (2, 3 and 4), depending on the severity of the 
0
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surrounding conditions. The approach proposed here to address the SC is quite different: five 
levels of conditions describing the surrounding factors (Table 3.2) will be scaled from zero 
(0) to one hundred (100), depending on the severity of the pipe environment (Figure 3.1). 
The interaction between the IC and SC indexes will be taken into account in the fuzzy 
inference system. 
 
Table 3.2 Numerical scale for surrounding condition (SC) 
 
SC Description Numerical scale 
Grade 5 Pipe environment very severe [95, 100] 
Grade 4 Pipe environment severe [60, 95[ 
Grade 3 Pipe environment with medium severities [30, 60[ 
Grade 2 Pipe environment with low severities [5, 30[ 
Grade 1 Pipe environment without effects [0, 5[ 
 
The SV index refers to the notion of critical sewer defined by the WRC (1995). The SV 
index characterizes the geostrategic aspect of the sewer, and is especially useful for critical 
sewers where failure is likely to be particularly expensive. It considers sewer location in the 
network, site ground use and site vulnerability (nature of the site, population density, etc.). 
Depending on the conditions of the sewer location and surrounding factors, site vulnerability 
is classified into three grades of low, moderate and high vulnerability (Table 3.3 and Figure 
3.2). The inter-relationship between the IC, SC and SV indexes are considered in the fuzzy 
inference system to generate structural risk of failure indexes (SRFI).  
 
Table 3.3 Numerical scale for site vulnerability (SV) 
 
Site Condition Description Numerical 
scale 
Grade  3 High vulnerability [75, 100] 
Grade  2 Moderate vulnerability [25, 75[ 






Figure 3.2 Appurtenance Classes of parameter SV 
 
Fuzzy logic is an area of soft computing that enables a computer system to reason with 
uncertainty (Castillo et al., 2007a). It permits vague information, knowledge and concepts to 
be used in an exact mathematical manner. In traditional crisp set theory (Boolean logic), 
elements are either included or excluded from a set (Masulli, 2007). Fuzzy sets generalize the 
concept of a traditional set by allowing the membership degree to be any value between 0 
and 1 (Melin, 2007), and extends the range of membership value for the function μA(x), 
usually defined in the interval [0, 1] as: 




A fuzzy inference system consists of a set of if-then rules defined over fuzzy sets. These 
rules are generally formed using “expert knowledge”. The fuzzy reasoning estimates the 
variables of input and output in an approximate manner (low, weak, high, far, near). Unlike a 
conventional expert system, where the rules are carried out in sequence, a fuzzy expert 
system treats the information in parallel, and all its rules are activated simultaneously 
(Castillo et al., 2007b).  
 
The Fuzzy Inference Process works in three steps, as follows:  
0
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Fuzzification: The fuzzification process is the mechanism translating the numeric 
representation of inputs 1 to n into fuzzy set values (membership functions of the 
performance parameters).  
 
Inference: This processing stage is based on a collection of logic rules in the form of IF-
THEN statements, where the IF is the “antecedent” and the THEN is the “consequent”. 
Fuzzy rule sets usually have several antecedents that are combined using fuzzy operators, 
such as AND, OR, and NOT. In this step, the fuzzy output truth values are computed. During 
the rule evaluation step, the entire set of rules is evaluated, and some rules may be activated. 
The rules contribute to the fuzzy system output proportionally to their truthfulness levels. 
There are two fuzzy system inference methods available (Cox, 1994): the min-max method 
and the fuzzy addition.  
 
Defuzzification: The defuzzification transforms the overall membership function into a crisp 
value. The final value obtained must consider all the validated rules, depending on their 
veracity levels. Three types of rules aggregation are often used: the maximum, the weighted 
mean, and the gravity center techniques. Being a high performance technique, the latter is 
used in this study (Cox, 1994). This common method finds the centre of gravity of the fuzzy 
sets solution.  
 
The fuzzy structural system (FSS) integrates three components, IC, SC and SV, and 
computes the structural performance index for each pipe. This fuzzy expert system is applied 
by using Castillo et al.’s min-max method (Castillo et al., 2007b), which allows only rules 
with a certain level of truthfulness to contribute to the final solution. This inference process is 
adapted for decision making fuzzy systems. 
 
As Tables 3.1, 3.2, and 3.3 illustrate, the partition of the linguistic universe consists of five 
classes for the variable parameters IC and SC (Figure 3.1), and of three conditions for the SV 
parameter (Figure 3.2). The outputs of the fuzzy system are expressed as the structural risk of 
failure index (SRFI) ranging from 0% to 100%, where 0% expresses a perfect state, with 
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definitions as shown in Table 3.4 and Figure 3.3. Expert knowledge on sewer systems is used 
to formulate the rule base. Generally, if we load very detailed expertise into the rule base, we 
enhance the chances of obtaining better results. For example, in terms of a rule for the fuzzy 
system, the rule which incorporates this expertise for the fuzzy structural system FSS can be 
expressed as follows:  
 
IF IC is CLASS 2 and SC is CLASS 5 and SV is CLASS 3, THEN the SRFI is Grade 5. The 
fuzzy logic toolbox available with the MATLAB package is used in developing the three 
models.  
 
Table 3.4 Numerical scale for global performance index (GPI) 
 
Classes of performance Definition numerical scale 
Grade 5 High priority level [80, 100] 
Grade 4 Significant deterioration [60, 80[ 
Grade 3 Moderate deterioration [40, 60[ 
Grade 2 Minor deterioration [20, 40[ 
























The structural risk of failure index (SRFI) determined in the first step of this study is used to 
compute the initial value of the global structural performance. The initial value of SRFI 
computed by the fuzzy expert system is considered when no rehabilitation is assigned to pipe 
i, and a new SRFI is considered after a rehabilitation method is applied (Table 3.5).  
 










The following equation represents the objective function of the global SRFI: 
 
 ܩ݈݋ܾ݈ܽ ܵݐݎݑܿݐݑݎ݈ܽ ܴ݅ݏ݇ ݋݂ ܨ݈ܽ݅ݑݎ݁ ሺܩܴܵܨሻ










SRFIij:  Structural Risk Failure Index of pipe i when method j is applied  
Li: Length of pipe i 
Nc: Number of network pipes 
Nm: Number of studied rehabilitation methods 





3.2.2 Disruption level as a second objective function  
A global disruption level is attributed to each rehabilitation method. A maximum grade of 
100 is associated to the excavation replacement method, and 0 to no rehabilitation done.  
 







ijDL : Disruption level of the method j when applied to pipe i
 
 The disruption level ijDL  associated to each rehabilitation method j has to be 
evaluated. The disruption levels associated to the studied rehabilitation methods are 
presented in the Table 3.6. 
 
Table 3.6 The considered disruption levels of the rehabilitation methods 
 
Number Method Disruption 
level 
1 No rehabilitation 0 
2 Replacement 100 
3 Lining 30 
4 Grouting 20 
 
 
3.2.3 Maintenance costs as third objective function 
The non-rehabilitated pipes and the same pipes rehabilitated with a particular method have 
different annual maintenance and claims unit costs. The maintenance costs are considered in 
the objectives to minimize in the overall optimization problem. The maintenance unit cost 
indexes (MUCI) are considered as varying between 0 and 100. When the pipe is rehabilitated 
or when the SRFI of the pipe i is less than the SRFImin, its MUC is equal to 0. In the other 
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case, where no rehabilitation method is applied, and when the SRFI of the pipe i is greater 
than the SRFImin, the MUCI is directly proportional to the diameter of the pipe, as indicated 






Diam(i): Diameter of pipe i 
DiamMax Maximum of the network pipes diameters  
SRFImin: Minimum value of the SRFI (here, the pipe does not need a maintenance) 
 
The objective function of the annual maintenance cost indexes is: 
 
 ܣ݊݊ݑ݈ܽ ܯܽ݅݊ݐ݁݊ܽ݊ܿ݁ ܥ݋ݏݐݏ ܫ݊݀݁ݔ ሺܣܯܥܫሻ













3.2.4 Construction costs and budgetary constraints 
Generally, funds represent a limitation to the overall rehabilitation of deteriorated pipes. In 
that regard, a budgetary constraint is justified in this problem. Annual construction costs 
must not exceed a specified budget. Figure 3.4 shows the variation of the Construction 






Figure 3.4 Unitary construction costs 
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CUCij: Construction Unitary Costs of pipe i when the rehabilitation method j is 
applied
 LCFij: Length Cost Factor for pipe i when rehabilitated with method j  
 
3.2.5 Multi-objective optimization model 
The expression of the multi-objective optimization model is: 
 
Minimize the global structural risk of failure: 































Minimize the Global Disruption level:  






Minimize the Annual Maintenance Cost Index: 






















ൌ 1  ׊݅ א ሼ1,2, … , ௖ܰሽ
 
 
The global objective function is expressed as GOF = a . GDL + b . GSRF + c . AMCI, 
where w = (a, b, c) are the weights associated to the disruption level, structural performance 
and maintenance cost index objectives. 
 
The sewer pipe degradation state is actually considered in the fuzzy system, meaning that the 
structural index undergoes more deterioration when external conditions are severe. This 
methodology is now applied to only one year cycle, and the next step of our work will be the 
integration of multi-cycles of a year consideration. 
 
The mathematical model is solved using the weighting method, in which the weights are 
varied between 0 and 1 such that the sum of all is always equal to 1. The different 
combinations of weights analysed are summarised in Table 3.7. 
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W1 0.1 0.6 0.3 
W2 0.3 0.6 0.1 
W3 0 0.9 0.1 
 
The optimum solution given by the weighting method is optimal in the Pareto sense. In fact, 
an optimization solution is a Pareto equilibrium if and only if every other solution could not 
have a better objective function without decreasing at least one of the other objectives. This 
can be demonstrated by absurd. We suppose that such solution exists. We can therefore 
assume that a solution exists which gives a better value for the first objective function (F1)1 
than that (F1) given by the resolution of the weighting method problem. If all the other 
objective functions are not depreciated for this solution, then: 
 
ቐ
ሺFଵሻଵ  ൏ ሺFଵሻ
ሺFଶሻଵ  ൑ ሺFଶሻ




aሺFଵሻଵ  ൏ ܽሺFଵሻ
bሺFଶሻଵ  ൑ bሺFଶሻ
cሺFଷሻଵ  ൑ cሺFଷሻ
 
 
Consequently: ܽሺFଵሻଵ ൅ bሺFଶሻଵ ൅ cሺFଷሻଵ  ൏ ܽሺFଵሻ ൅ bሺFଶሻ ൅ cሺFଷሻ 
 
In that case, the considered solution is better than that proposed by the resolution of the 
weighted method problem. Therefore this solution could not be as it gives better value of the 
weighted objective function. 
 
In conclusion, the solution given by the weighting method represents a Pareto equilibrium. 
We propose another method for resolving the multi-objective optimization model, and 
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formulate an optimization model for each objective function. The other objectives are moved 
to the constraints. The formulation of the three problems is described as follows: 
 
1) Minimize the global structural risk of failure 
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2) Minimize the Global Disruption level  
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3) Minimize the Annual Maintenance Cost Index 
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with F1, F2 and F3 being objectives that we do not want the objective function exceed. 
With these problem formulations, the different proposed solutions can be compared to the 
solution proposed by the resolution of the weighted problem. 
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3.3 Case Study 
To illustrate and validate the above methodology, it was applied to a small combined sewer 




















Figure 3.5 Quintal Network (case study) 
 
3.3.1 Fuzzy integration of structural performance aspects 
The structural data relating to internal pipe condition (IC) were provided by the results of the 
sewer-televising inspection, while the numerical dimensions of parameters SC and SV were 
established using information available in the database. Table 3.8 summarizes the input 
parameters IC, SC and SV for each pipe of the sector and the corresponding output from the 
















fuzzy expert system. From left to right, the columns list the pipe identifier, the structural 
internal condition (IC), the surrounding condition (SC), the site vulnerability (SV), and 
finally, the structural risk failure index (SRFI). The results of the fuzzy structural system 
confirm that pipes with a low IC have a structural risk failure index tending towards zero, 
and therefore provide perfect performance. As Table 3.8 shows, pipes 106, 103, 36, 41 and 
46 feature an SRFI varying between 2% and 6%. The data show that when a pipe is relatively 
deteriorated, unfavourable values of parameters SV and SC can increase the SRFI, as 
illustrated by pipes 790 and 43. While both pipes have IC parameters that are Class 2, the 
more unfavourable SC and SV parameters for pipe 790 results in a Grade 3 classification as 
compared to pipe 43’s Grade 1 classification. The data also show that a slightly deteriorated 
pipe located in a vulnerable site can be more critical than a more deteriorated pipe located in 
a less hostile environment, as illustrated by pipes 105 and 43. Pipe 105, with an IC value of 
15%, is more critical than pipe 43, with an IC value of 25%, with a resulting 30% 
performance index compared to 19% for pipe 43. 
 
Finally, it should be stressed that the fuzzy inference engine establishes the performance 
indexes according to degree of membership in a specific class for each parameter (degree of 
truth of each rule). For example, despite being in the same classes for the three parameters, 
the performance indexes for pipes 47 and 48 were disproportionately different (Grade 3 












Table 3.8 Fuzzy structural system results 
 
Pipes IC SC SV Structural Performance indexes 
48 94 94 70 96
42 85 10 50 85
47 62 65 30 69
102 36 70 80 63
44 65 20 10 63
59 50 15 50 62
38 30 40 50 57
790 22 95 80 52
104 20 60 80 47
45 18 20 10 33
105 15 70 80 30
37 10 45 50 26
39 5 35 50 21
40 5 40 50 21
43 25 5 10 19
106 0 85 80 6
103 0 70 80 6
36 0 75 50 6
41 0 5 50 4
46 0 20 10 2
 
3.3.2 Structural rehabilitation methods 
Several technologies are now available for the trenchless rehabilitation or excavation 
reconstruction of storm and sanitary sewers. To demonstrate the application of the proposed 
methodology, the rehabilitation technologies were grouped into three main categories: 
replacement (2), lining (3) and grouting (4), while category 1 was reserved for no 
rehabilitation. Table 3.5 shows the impact of each method on the Global Structural 
Performance Index.  
 
3.3.3 Multi-objective optimization 
The multi-objective rehabilitation planning optimization model was applied to the selected 
test sections of the Laval sewer network. Different weights of the three objective functions 
can be applied depending on the importance given to each objective by the decision maker. 
Table 8 presents the values of weights a, b and c that were used during some simulations. A 
total of 3 weight combinations, including weights a, b, c, were considered during the 
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simulation. For example, W1 = (a=0.1, b=0.6, c=0.3) means that both the disruption level 
during the rehabilitation process and the maintenance costs are given less importance than 
the Structural risk of failure. These two objectives each have a weight of 10% and 30% 
respectively, compared to 60%, for the risk of failure. Furthermore, since the main objective 
of the urban drainage rehabilitation program is structural performance improvement, the 
minimum weight associated to the risk of failure was arbitrarily set to b=0.6.  
 
To analyze how the available budget influences the network rehabilitation strategy, it was 
varied from a minimum of $200,000 to a maximum of $1,000,000. Tables 3.9 to 3.11 show 
the solutions obtained for the case study for weights W1, W2 and W3, respectively. The 
proposed planning will be different, depending on the weights given to each of the functions 
according to the rehabilitation objectives. A comparison of the results of the three weight 
combinations shows how the values of the disruption level weight may influence the 
rehabilitation technology retained. As Tables 3.9, 3.10 and 3.11 illustrate, pipes 106, 103, 36, 
and 41 require grouting or no intervention, according to the weight assigned to the disruption 
level objective. The rehabilitated pipes’ number decreases with a reduction in the amount of 
funds available. This number also decreases with an increase in the weight of the disruption 
level. All the pipes with a very low SRFI (pipes 106, 103, 36, 41 and 46) are not selected for 
rehabilitation when the disruption level is given a high weight, even when budget constraint 
is not an issue, and as a result, the proposed decision remains cost-effective. As the structural 
risk of failure index increases, successive pipes are identified for rehabilitation as sufficient 
funds become available. Such is the case with pipes 37, 39, 40, 43, which were selected for 
rehabilitation with no budget constraint, and were maintained in their current state when the 
budget was restricted to $200,000. Conversely, pipe 46 was never selected for rehabilitation 
since in this case, the weight of the disruption level function is higher than 0. Thus, the 
greater the weight assigned to the disruption level function, the lower the environmental 
disruption of the selected rehabilitation method. Therefore, with a disruption level function 
weight equal to or greater than 0.1, no method causing environmental disruption would be 
proposed for the sewer network studied. Depending on the combination for the chosen 
weight, the model provides a compromise between all the objectives, subject to funds 
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availability. Tables 3.9, 3.10 and 3.11 illustrate how the selection of weight combinations 
influences the project cost for different available budgets. When the disruption weight is nil, 
the entire available budget is systematically used for rehabilitation in order to minimize 
structural risk failure and maintenance costs. As the disruption weight increases, only 
seriously deteriorated pipes are rehabilitated, thus minimizing the disruption level and 
providing a compromise between all objectives.  
 
Table 3.9 Proposed solution for the weight combination (0.1, 0.6, and 0.3)  
and with different budgets 
 
 a = 0.1           b = 0.6          c = 0.3 
Budget Without constraint $200,000  
Pipe Intervention Cost ($) Intervention Cost ($) 
48 Lining 27223.63 Lining 27223.63 
42 Grouting 13613.22 Grouting 13613.22 
47 Grouting 13613.22 Grouting 13613.22 
102 Grouting 30474.07 Grouting 30474.07 
44 Grouting 13613.22 Grouting 13613.22 
59 Grouting 11004.63 Grouting 11004.63 
38 Grouting 21230.39 Grouting 21230.39 
790 Grouting 37059.40 Grouting 37059.40 
104 Grouting 10059.84 Grouting 10059.84 
45 Grouting 13613.22 No intervention 0.00 
105 Grouting 12854.24 Grouting 12854.24 
37 Grouting 15210.15 No intervention 0.00 
39 Grouting 35869.04 No intervention 0.00 
40 Grouting 13613.22 No intervention 0.00 
43 Grouting 45899.83 No intervention 0.00 
106 Grouting 9800.36 No intervention 0.00 
103 Grouting 30898.08 No intervention 0.00 
36 Grouting 9303.59 No intervention 0.00 
41 Grouting 13613.22 No intervention 0.00 
46 No intervention 0.00 No intervention 0.00 
Total Cost   378566.55   190745.85 
GSRFI 60.80 8151.60 
AMCI 0.00 0.00 
GDL 22694.20 11538.20 
 
78 
Table 3.10 Proposed solution for the weight combination (0.3, 0.6, and 0.1)  
and with different budgets 
 
 a = 0.3          b = 0.6          c = 0.1 
Budget Without constraint $200,000  
Pipe Intervention Cost ($) Intervention Cost ($) 
48 Lining 27223.63 Lining 27223.63 
42 Grouting 13613.22 Grouting 13613.22 
47 Grouting 13613.22 Grouting 13613.22 
102 Grouting 30474.07 Grouting 30474.07 
44 Grouting 13613.22 Grouting 13613.22 
59 Grouting 11004.63 Grouting 11004.63 
38 Grouting 21230.39 Grouting 21230.39 
790 Grouting 37059.40 Grouting 37059.40 
104 Grouting 10059.84 Grouting 10059.84 
45 Grouting 13613.22 No intervention 0.00 
105 Grouting 12854.24 Grouting 12854.24 
37 Grouting 15210.15 No intervention 0.00 
39 Grouting 35869.04 No intervention 0.00 
40 Grouting 13613.22 No intervention 0.00 
43 Grouting 45899.83 No intervention 0.00 
106 No intervention 0.00 No intervention 0.00 
103 No intervention 0.00 No intervention 0.00 
36 No intervention 0.00 No intervention 0.00 
41 No intervention 0.00 No intervention 0.00 
46 No intervention 0.00 No intervention 0.00 
Total Cost   314951.30   190745.85 
GSRFI 1588.20 8151.60 
AMCI 0.00 0.00 








Table 3.11 Proposed solution for the weight combination (0, 0.9, and 0.1)  
and with different budgets 
 
 a = 0          b = 0.9          c = 0.1 
Budget Without constraint $200,000  
Pipe Intervention Cost ($) Intervention Cost ($) 
48 Lining 27223.63 Lining 27223.63 
42 Grouting 13613.22 Grouting 13613.22 
47 Grouting 13613.22 Grouting 13613.22 
102 Grouting 30474.07 Grouting 30474.07 
44 Grouting 13613.22 Grouting 13613.22 
59 Grouting 11004.63 Grouting 11004.63 
38 Grouting 21230.39 Grouting 21230.39 
790 Grouting 37059.40 Grouting 37059.40 
104 Grouting 10059.84 Grouting 10059.84 
45 Grouting 13613.22 No intervention 0.00 
105 Grouting 12854.24 Grouting 12854.24 
37 Grouting 15210.15 No intervention 0.00 
39 Grouting 35869.04 No intervention 0.00 
40 Grouting 13613.22 No intervention 0.00 
43 Grouting 45899.83 No intervention 0.00 
106 Grouting 9800.36 No intervention 0.00 
103 Grouting 30898.08 No intervention 0.00 
36 Grouting 9303.59 No intervention 0.00 
41 Grouting 13613.22 No intervention 0.00 
46 Grouting 13613.22 No intervention 0.00 
Total Cost   392179.77   190745.85 
GSRFI 0.00 8151.60 
AMCI 0.00 0.00 
GDL 23302.20 11538.20 
 
Table 3.12 illustrates the results of the optimization model that maximises structural 
performance. Although the budget used is not constrained, not all the links are selected for 
rehabilitation. The model also needs to satisfy the other constraints of a maximum disruption 
level and maintenance costs allowed. Tables 3.13 and 3.14 illustrate the results of the two 
optimization models that minimize the maintenance costs function and the disruption level 
function, respectively. The optimum solutions of the models are different from those of the 
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weighting method problem. A smaller number of conduits are selected for rehabilitation by 
these three optimization models compared to the case with the weighting optimization model 
solutions. When the maintenance costs function is taken as a constraint, then the more its 
value is restrictive, the smaller the number of conduits tolerated without rehabilitation.  
 
Table 3.12 Proposed solution for the optimization model maximising  
the structural performance 
 
 AMCI ≤ 5000     GDL ≤ 10000  
Pipe Intervention Cost ($) 
48 Lining 27223.63 
42 Grouting 13613.22 
47 Grouting 13613.22 
102 Grouting 30474.07 
44 Grouting 13613.22 
59 Grouting 11004.63 
38 Grouting 21230.39 
790 Grouting 37059.40 
104 No intervention 0.00 
45 Grouting 13613.22 
105 No intervention 0.00 
37 No intervention 0.00 
39 No intervention 0.00 
40 No intervention 0.00 
43 No intervention 0.00 
106 No intervention 0.00 
103 No intervention 0.00 
36 No intervention 0.00 
41 No intervention 0.00 
46 No intervention 0.00 








Table 3.13 Proposed solutions for the optimization model  
minimizing the maintenance costs 
 
 GSRFI ≤  15000     GDL ≤  10000   
Pipe Intervention Cost ($) 
48 Grouting 13613.22 
42 Grouting 13613.22 
47 Grouting 13613.22 
102 Grouting 30474.07 
44 Grouting 13613.22 
59 Grouting 11004.63 
38 Grouting 21230.39 
790 Grouting 37059.40 
104 Grouting 10059.84 
45 No intervention 0.00 
105 No intervention 0.00 
37 No intervention 0.00 
39 No intervention 0.00 
40 No intervention 0.00 
43 No intervention 0.00 
106 No intervention 0.00 
103 No intervention 0.00 
36 No intervention 0.00 
41 No intervention 0.00 
46 No intervention 0.00 













Table 3.14 Proposed solutions for the optimization model  
minimizing the global disruption level 
 
 GSRFI ≤ 15000     AMCI ≤ 8000  
Pipe Intervention Cost ($) 
48 Lining 27223.63 
42 Grouting 13613.22 
47 Grouting 13613.22 
102 Grouting 30474.07 
44 No intervention 0.00 
59 Grouting 11004.63 
38 Grouting 21230.39 
790 Grouting 37059.40 
104 No intervention 0.00 
45 No intervention 0.00 
105 No intervention 0.00 
37 No intervention 0.00 
39 No intervention 0.00 
40 No intervention 0.00 
43 No intervention 0.00 
106 No intervention 0.00 
103 No intervention 0.00 
36 No intervention 0.00 
41 No intervention 0.00 
46 No intervention 0.00 






The evaluation of the structural performance of a sewer takes three different aspects into 
account: internal condition, for determining the structural state; surrounding condition, for 
determining pipe characteristics and the local environment, to allow the anticipation of the 
degradation rate according to risk presumption; and site vulnerability, a structural aspect that 
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includes space localization. Each individual section of the sewer network requires the 
evaluation of all three aspects, from which data is then processed and integrated using fuzzy 
expert rules. 
 
Pipes with the same structural state, but with different vulnerability indexes, are classified 
into different classes. An optimization procedure based on integer binary programming is 
used to identify the most suitable rehabilitation method for each pipe section from the 
possible methods, for the optimum overall improvement of the sewer network. The decision 
support system provides a decision matrix for a predefined planning horizon, and proposes 
the best methods for maximizing the structural performance function while minimizing social 
and maintenance costs. The City of Laval’s Quintal sector network was chosen to test the 
proposed methodology, with promising results. The decision support system proposed 
enables managers to undertake more durable and profitable rehabilitation, resulting in 
significant maintenance costs savings, more effective mobilization of resources, and less 
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La planification de la réhabilitation des réseaux d'égouts qui sont le siège de mises en charge 
des écoulements, voire de débordements et inondations intempestives, est un problème 
complexe qui nécessite le développement de certains outils qui intègrent de nombreux 
facteurs et paramètres influençant l’état des conduites d’égout. En général, seuls les aspects 
structuraux sont pris en compte dans la planification de la réhabilitation et les études de la 
dégradation des réseaux d’assainissement. Les rares études qui intègrent la performance 
hydraulique ne considèrent pas la responsabilité réelle de chaque tronçon dans la mise en 
charge et ne tiennent pas des coûts et de la méthode de réhabilitation appropriée. Dans cette 
étude, l'intégration des deux aspects (structural et hydraulique) de performance du réseau 
d’assainissement est considérée et un processus de planification sur un horizon de temps est 
présenté. La méthodologie proposée sélectionne la démarche de réhabilitation adaptée à 
chaque tronçon de conduite d’égout afin de minimiser l'écart global par rapport aux niveaux 
de performance structurale et hydraulique ciblée tout en respectant un budget donné. La 
méthodologie doit dans un premier temps utiliser les données d’auscultation pour classifier 
structuralement les tronçons dans leur état actuel. Parallèlement, la performance hydraulique 
de chaque conduite est calculée à partir du débit de ruissellement à son entrée. Ensuite une 
évaluation de l’état structural et hydraulique est déterminée suite à une éventuelle 
intervention. Ainsi, la résolution du problème fournit au gestionnaire une solution optimale 
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qui minimise l’écart global des performances structurale et hydraulique avec un niveau de 
performance ciblé tout en respectant le budget alloué. Le « Goal Programming » a été utilisé 
comme méthode de résolution du problème multi-objectif. La méthodologie a été testée sur le 
réseau du secteur 1 de Verdun, un arrondissement de Montréal. Les résultats montrent 




The sewer rehabilitation planning is a complex problem that needs the development of some 
tools that traduce the integration of many factors and parameters influencing the sewer pipes 
status. Generally only the structural aspects are considered in the rehabilitation planning and 
the sewer degradation studies. The some studies that integrate the hydraulic performance do 
not consider the real responsibility of each pipe in the surcharges or they only introduce a 
prioritization without considering the economic factors and the suitable rehabilitation method 
to use. In this study an integration of two aspects (structural and hydraulic) of the sewer pipes 
performance is considered and a planning over a time horizon is presented. The proposed 
methodology selects the suitable rehabilitation method to each sewer pipe in order to 
minimize the overall deviation from the wanted structural and hydraulic performance levels 
under a limited budget. The methodology needs in one hand, the standard structural 
classification of the pipes which is considered in the computation of the initial structural 
performance. In the other hand the global hydraulic performance of each conduit is 
calculated by computing the runoff flows at its entry. Then these flows are considered to 
evaluate the real capacity of the pipes and then their corresponding performance indexes. An 
optimisation model is then developed in order to determine the suitable rehabilitation method 
for each pipe that permit to approach the goal hydraulic and structural performance of the 
system without exceeding the maximum budget.  
 
The methodology has been tested on the sewer of the sector 1 of Verdun, an arrondissement 
of Montreal. The results show the applicability of the methodology and its success.  
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4.1 Introduction  
La défaillance des infrastructures urbaines devient de plus en plus un sujet d’actualité dans la 
mesure où plusieurs structures approchent la fin de leur durée de vie. Les réseaux de drainage 
urbains n’échappent pas à cette réalité, car certains tronçons ne sont plus en mesure de 
supporter les charges qu’ils subissent sans s’effondrer. Sur le plan fonctionnel, les 
infrastructures de drainage s’avèrent parfois incapables de drainer le débit de conception sans 
causer des inondations et des dommages à la propriété. Le milieu naturel n’est guère épargné 
par les débordements fréquents qui causent le déversement de grandes quantités de pollution 
dans le milieu récepteur, même lors de petites pluies. 
 
La récente prise de conscience de l’urgence d’agir, pour les trois paliers de gouvernement, en 
vue d’assurer la pérennité du patrimoine et un service satisfaisant aux citoyens, s’est 
concrétisée par la multiplication de chantiers à travers le pays.  Il faut cependant s’assurer 
que ces interventions de réhabilitation et de renouvellement des infrastructures se réaliseront 
de façon optimale dans le cadre d’une démarche intégrée et durable. 
 
Le développement d’un plan de réhabilitation du réseau d’assainissement nécessite : 
1-  Une connaissance approfondie de l’état des lieux de ces réseaux sur le plan structural. 
Un programme d'inspection et d’auscultation est alors mis sur pied pour identifier les 
sections problématiques. Plusieurs approches existent pour identifier et classer ces points 
noirs structuraux. 
 
Murray (2009) a exposé l’état de la technologie pour l’inspection et la réhabilitation des 
réseaux d’assainissement. Étant la plus efficace, l’inspection télévisuelle  est la plus 
utilisée pour l’inspection de l’état structural des conduites des réseaux de drainage. Des 
systèmes de classification des défectuosités ont été mis en place afin d’évaluer 
globalement chaque tronçon de conduite tels que les programmes d’entraînement 
standardisés du NASSCO (National Association of Sewer Service Companies) 
(Ennaouri, 2010; Murray, 2009).  
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L'identification des technologies de réhabilitation existantes, leur opportunité 
d’application ainsi que les coûts imputables à leur emploi sont également nécessaires 
pour la planification de la réhabilitation des égouts (Zayed, 2011). 
 
Yang et al. (2010) ont développé une méthodologie de planification de la réhabilitation 
des systèmes d’assainissement. Leur méthode inclut les étapes d’inspection de diagnostic 
des défauts, de prioritisation et de détermination des méthodes efficaces à coûts réduits 
ainsi que les matériaux convenables. L’algorithme génétique est utilisé pour déterminer 
les approches de réhabilitation multi-optimales. Le défaut de leur modèle est qu’il ne 
tient pas compte de la performance hydraulique des tronçons lors de la planification.  
 
2-  La prise en compte de la performance hydraulique 
 
Ainsi, les études qui traitent de la planification de la réhabilitation des égouts sont 
nombreuses mais ne tiennent pas compte généralement de l’aspect hydraulique des 
réseaux de drainage (Ammar, Moselhi et Zayed, 2010; Barreto et al., 2010     ; Lee, 
2009; Nafi et Werey, 2009; Yoon, Kang et Hastak, 2009). 
 
Face à cette situation, Bengassem (2001) a proposé un modèle de priorisation des 
conduites d’un réseau d’assainissement pour la réhabilitation en utilisant la logique 
floue et en intégrant les cotes de performance structurale et hydraulique. Cependant la 
façon de calculer la cote de performance hydraulique présente des lacunes puisqu’elle 
ne tient pas compte d’une éventuelle amélioration de l’amont. Plus tard, Ben 
Tagherouit et al. (2011) ont amélioré la fonction de performance hydraulique du 
modèle pour tenir compte de la vrai contribution de chaque tronçon à la mise en 
charge et ont tenu compte des volumes d’eau perdus éventuellement par inondation. 
La cote hydraulique attribuée à chaque tronçon considère un amont performant. 
Toutefois, les modèles proposés restent des modèles de priorisation et ne tiennent pas 
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en compte des considérations économiques ni de l’opportunité d’utilisation de 
certaines méthodes de réhabilitation plutôt que d’autres.  
 
Dans la présente étude, une intégration des deux aspects structural et hydraulique est 
considérée avec la proposition d’un plan de réhabilitation respectant les objectifs de 
performance et les budgets alloués à la tâche. L'optimisation de la planification de la 
réhabilitation est réalisée par la résolution d'un problème d'optimisation dont l’objectif est la 
maximisation des performances structurale et hydraulique du réseau d'assainissement dans le 
cadre d’un budget fixé. Les contraintes du problème sont ainsi reliées au budget alloué et à 
l’unicité de l’intervention pour chaque tronçon d'égout.  
 
Comme le problème est multi- objectifs, la méthode qui permet la conversion du problème à 
une seule fonction objectif est la méthode de «Goal Programming». La méthode de «Goal 
Programming» s’est avérée simple dans sa mise en œuvre et offre plus de flexibilité au 
gestionnaire pour contrôler les poids accordés à chaque fonction objective.  
 
4.2 Modèle d’optimisation  
L'objectif de l'étude est la mise en place d’une planification de la réhabilitation des réseaux 
d’égout. Cette planification est le résultat de la solution d’un problème d'optimisation. Il 
s’agit de la maximisation de fonctions objectives (la performance structurale et la 
performance hydraulique) sous la contrainte de budget qui représente une limitation. La 
solution du problème d'optimisation consiste à choisir parmi un certain nombre de techniques 
de réhabilitation, celle qui est la mieux adaptée à chacun des tronçons d'égout, et autant sur le 
plan technique que celui du coût. 
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Nc : nombre de conduites dans le réseau; 
Nm: le nombre des méthodes de réhabilitation considérées (y compris Remplacement et ne 
rien faire); 
CSij: indice de performance structurale de la conduite i lorsque réhabilité avec la méthode j; 
CHij: indice de performance hydraulique de la conduite i lorsque réhabilité avec la méthode j; 
Xij: variable binaire qui prend la valeur 1 lorsque la méthode j est sélectionnée pour la 
conduite i et zéro autrement; 
Li : Longueur de la conduite i; 
F1 : fonction de performance structurale 
F2 : fonction de performance hydraulique 
Cij: Coût de la réhabilitation de la conduite i lorsque la méthode j est sélectionné; 
B: le budget maximum. 
 
L’une des techniques de résolution des problèmes d’optimisation multi-objectifs est la 
méthode de « Goal Programming ». Cette méthode consiste à minimiser la déviation des 
objectifs par rapport à certains objectifs définis.  
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On définit : 
GS : vecteur “Goal” de la performance structurale 
GH : vecteur «Goal » de la performance hydraulique 
ds1 : la déviation positive du goal structural 
ds2 : la déviation négative du goal structural 
dh1 : la déviation positive du goal hydraulique 
dh2 : la déviation négative du goal hydraulique 
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Le problème est donc transformé en un modèle d’optimisation linéaire à objectif unique.  
Le logiciel Lingo 12.0 a servi à la résolution du problème(LINDO-SYSTEMS-INC, 2011). 
 
4.3 Performance du réseau d’égout 
4.3.1 Performance hydraulique 
4.3.1.1 Généralités 
Les réseaux de drainage sont conçus pour transporter les débits de ruissellement relatifs à des 
averses de récurrence variant selon un équilibre entre les risques que la collectivité est 
capable d’accepter et ses moyens financiers. Les périodes de retours considérées en 
Amérique du nord varient en général entre deux et dix ans. Dans d’autres pays d’Europe, les 




Les critères d’évaluation de la performance hydraulique d’un réseau d’égout varient selon 
l’endroit dans le réseau, selon l’objectif stratégique de la localité. En effet, plusieurs critères 
sont susceptibles d’être considérés lors de l’évaluation de la performance hydraulique d’un 
réseau d’égout à savoir : la capacité hydraulique des tronçons ; la fréquence des mises en 
charge et leur durée; les volumes débordés; la durée de débordement; l’étendue des 
débordements dans l’espace et enfin l’importance stratégique des zones touchées. 
 
Quelques études ont modélisé la détérioration hydraulique des réseaux d’assainissement 
(Moderl et al., 2009; Tran, Perera et Ng, 2010a). L’évaluation des critères de performance 
hydraulique peut être réalisée à l’aide de modèle de simulation hydraulique. Ces simulations 
permettent d’évaluer les conditions hydrauliques actuelles et celles après application des 
interventions de réhabilitation ou de remplacement de certains tronçons dans le réseau 
d’assainissement. La calibration et la validation du modèle de simulation hydraulique sont 
essentielles pour que ce dernier reproduise le plus fidèlement possible le comportement 
hydraulique du réseau. Le réseau d’égout est généralement conçu pour écouler le débit de 
design à surface libre. Pour des pluies plus importantes que celle considérée lors de la 
conception ou pour une altération des surfaces de ruissellement (imperméabilisation…) ou 
encore avec le vieillissement des conduites (augmentation de la rugosité, dépôts…), le réseau 
peut se mettre en charge. Lors des mises en charge, la ligne piézométrique peut atteindre le 
niveau des sous sol ou des sols et peut provoquer des débordements et des dégâts dans le 
réseau lui-même et sur la chaussée et le milieu récepteur de façon générale.  
 
La prise en compte de l’indice de la performance hydraulique dans les planifications et dans 
les études de la réhabilitation des réseaux d’assainissement n’est pas courante. Dans les rares 
études où cet indice a été pris en considération, il a été généralement déterminé en se basant 
sur les résultats de simulations en utilisant des logiciels de simulation hydraulique. Dans 
certaines études, la cote de performance hydraulique a été liée au rapport de débit maximal à 
la capacité de la conduite et aux surcharges et inondations et à leurs durées (Reyna, 1993; 
Reyna, Delleur et Vanegas, 1994; Reyna et Vanegas, 1993). Plus tard Bennis et al. (2003) ont 
proposé une approche qui tient compte de la propagation de la surcharge vers l’amont pour 
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donner à chaque conduite sa vraie responsabilité dans la surcharge. Cette approche présente 
des lacunes car elle ne considère pas le retour dans le système de l’eau perdue et qui ne 
parvient pas à pénétrer dans le réseau lors des inondations. Également, la formulation du 
calcul de la cote de performance hydraulique est liée à un pourcentage du niveau de la mise 
en charge par rapport à la profondeur d’enfouissement. Cependant dans certains cas et 
lorsque la conduite est suffisamment enfouie dans le sol, une certaine profondeur du niveau 
piézométrique par rapport au sol (profondeur résiduelle) peut être retenue tout en considérant 
que le tronçon est performant. D’un autre coté, le débit maximal utilisé pour calculer la 
hauteur de mise en charge est calculé en utilisant le réseau dans son état actuel. Donc si la ou 
les branches amont d’un tronçon sont détériorées, le débit utilisé pour calculer la mise en 
charge du tronçon est sous estimé. En fait lorsque l’amont sera réhabilité, l’indice de 
performance hydraulique calculé sera erroné et devra être recalculé. Dans cette étude nous 
apportons une réponse adaptée pour répondre aux lacunes que nous avons relevées dans les 
méthodes citées qui comportaient des tentatives d’intégration des performances hydrauliques. 
 
4.3.1.2 Fonction de performance hydraulique 
Nous proposons dans cette étude une nouvelle façon de calculer la performance hydraulique 
des différents tronçons d’un réseau de drainage.  
 
Le critère de performance hydraulique d’un tronçon d’égout étant relié à sa capacité 
d’acheminer l’eau de drainage sans risque d’inondation. Une cote mesurant le 
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PRi : profondeur résiduelle entre le niveau de mise en charge et le niveau du sol de la 
conduite i (voir Figure 4.1) calculée à l’aide de l’équation suivante : 
Gi : profondeur d’enfouissement de la conduite i (Figure 4.1), 
CPHi : cote de performance hydraulique de la conduite i, 
 CPHmin : cote de performance hydraulique minimale, 
 CPHmax : cote de performance hydraulique maximale, 




Figure 4.1 Calcul de la profondeur résiduelle 
 
Quand la hauteur de mise en charge dans le regard amont atteint la surface du sol (hi=Gi et 
PRi=0) la conduite déborde sur la chaussée et CPHi=CPHmax indiquant que la défaillance est 
maximale avec un sous sol éventuellement noyé. À l’opposé, quand la profondeur résiduelle 
PRi ≥ PRmin, CPHi=CPHmin le niveau de la ligne piézométrique reste en dessous d’un niveau 
sécuritaire pour la localité et donc la conduite est considérée hydrauliquement adéquate. 
Entre ces deux extrêmes, la cote CPHi exprime directement le degré de mise en charge 
supplémentaire par rapport au niveau sécuritaire toléré pour la localité. Dans le cas ou le 
 ܴܲ௜ ൌ ܩ௜ െ ݄௜ (4.6)
PR 
S0: Pente de la conduite
Niveau du sol 
Sf: Pente de la ligne piézométriqueG 
h 
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niveau de mise en charge accepté est le niveau de la couronne de la conduite, on se retrouve 
dans le cas particulier considéré dans les travaux de Bennis et al. (2003). Le fait de tolérer un 
niveau de mise en charge plus haut que la couronne, permet dans certaines situations de 
maîtriser les apports pour appréhender la pollution des milieux récepteurs en augmentant le 
temps d’écoulement.  
 
Cependant, lorsque le sol est à haut risque constitué d’un sable fin ou d’une argile de faible 
plasticité, la mise en charge provoque un débit d’exfiltration à travers les défectuosités de la 
conduite et une migration des particules fines. Ceci entraîne une formation de vides autour de 
la conduite qui n’est plus supportée par le sol et qui peut s’effondrer sous les charges 
statiques et dynamiques qu’elle subit. Il va de soi que ces conséquences se répercutent aussi 
directement sur les autres infrastructures. Dans des cas pareils, le niveau de mise en charge 
toléré serait donc le niveau de la couronne (sans mise en charge). 
 
Après réhabilitation ou remplacement, la cote de performance hydraulique est déterminée de 
la même façon. Cependant, le débit utilisé pour le calcul de la mise en charge à l’amont du 
tronçon est basé sur les nouvelles caractéristiques du tronçon (nouveau Manning et/ou 
nouveau diamètre).  
 
4.3.1.3 Prise en compte des conditions aval 
La mise en charge d’un seul tronçon suffit pour rehausser le niveau de la ligne piézométrique 
à des niveaux élevés de quelques tronçons en amont. En fait, plus la pente est faible, plus la 
propagation de la mise en charge vers l’amont est importante La hauteur de mise en charge 
donnée par le modèle de simulation ne sépare pas l’effet de l’aval dans la mise en charge 
d’un tronçon donné. C’est pour cette raison que dans cette étude, la méthode de calcul de la 
mise en charge attribuée à chaque tronçon ne considère pas le niveau de mise en charge de 
son aval et considère un écoulement libre à l’aval. Cette hauteur de mise en charge est 
calculée à l’aide de l’équation 4.7.  
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4.3.1.4 Modèle de calcul de la mise en charge 
La mise en charge dans le regard amont de chaque conduite est évaluée en considérant un 




hi : hauteur de mise en charge à l’amont de la conduite i, 
Sfi : perte de charge linéaire de la conduite i, 
S0i : pente de la conduite i, 
Li : longueur de la conduite i, 
 
Les pertes de charge sont évaluées en utilisant l’équation de Manning et le débit au niveau du 
nœud amont. Ce dernier est déterminé en utilisant un modèle de simulation hydraulique 
(SWMM) calibré et validé pour le réseau d’égout étudié. Le débit à l’amont du tronçon 
étudié est déterminé en considérant que tout l’amont est performant hydrauliquement afin 
d’évaluer le vrai débit que la conduite devrait être capable d’acheminer une fois que tout le 
réseau amont est devenu performant. 
 
4.3.2 Performance structurale 
Une conduite de drainage est considérée performante structuralement lorsque sa résistance 
résiduelle lui permet encore de supporter les charges statiques et dynamiques. La résistance 
structurale d’une conduite peut être affectée par des défectuosités telles que des fissures, des 
déformations, des défauts mineurs ou majeurs, des défauts de joints, etc. Des campagnes 
d’inspection et d’auscultation sont nécessaires afin d’avoir une bonne connaissance de l’état 
de performance existant de chaque tronçon dans le réseau de drainage. Au cours des travaux 
d’inspection des réseaux d’assainissement, un grand nombre d’images issues du système 
 ݄௜ ൌ ൫ ௙ܵ೔ െ ܵ଴೔൯ ൈ ܮ௜ (4.7) 
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CCTV «Closed Circuit Television » est généralement obtenu. Ce qui ne convient pas pour à 
un diagnostic manuel en raison de la fatigue humaine, la subjectivité, le temps et le coût 
élevé. Plusieurs projets de recherche ont porté sur l’automatisation de l’analyse de ces images 
afin de palier à cette problématique (McKim et Sinha, 1999; Moselhi et Shehab- Eldeen, 
2000; Wirahadikusumah et al., 1998). Plus récemment, Yang et Su (2009) ont examiné les 
problèmes liés à la segmentation des défauts basés sur la morphologie des conduites sur les 
images vidéo d’inspection. Ils ont également proposé une approche pour mesurer les 
caractéristiques morphologiques des défauts de conduites à partir des images vidéo. Tout 
d'abord, ils ont procèdé à une segmentation morphologique des images vidéo. Sur la base des 
résultats de segmentation des images vidéo, la morphologie idéale de quatre défauts typiques 
des conduites, tels que les bris, les fissures, les fractures, et le joint ouvert, sont définis. 
Deuxièmement, les images vidéo sur lesquelles les défauts sont segmentés avec succès sont 
sélectionnées pour être le matériel expérimental d'un système de diagnostic. Enfin, la 
précision de classification et de l'utilité du système de diagnostic ont été évaluées. D’autres 
recherches ont exploré les méthodes de diagnostic de l’état de performance des réseaux 
d’assainissement. Avec le temps, les conduites d’égouts subissent des détériorations qui sont 
d’autant plus rapides que la conduite est mal entretenue  et/ou que le sol environnant est 
agressif. Plusieurs études ont réalisé des évaluations de la détérioration de la performance 
structurale (Ana et al., 2009; Ana Jr et al., 2009; Khan, Zayed et Moselhi, 2010; Younis et 
Knight, 2010b).  
 
L'évaluation de la performance structurale des conduites d’ égouts est autant un art qu'une 
science et s'appuie fortement sur le jugement éclairé d'ingénieurs expérimentés (WRC, 1995). 
La cote de performance structurale attribuée à chaque tronçon de conduite permet d'évaluer 
l'état de la structure de l'égout, en tenant compte des défauts apparents qui sont généralement 
fournis par l'inspection. Une méthodologie similaire à celle proposée par le « Water Research 
Centre » (WRC, 1995) est utilisée pour attribuer à chaque tronçon l’un des cinq grades ou 
classifications fondées sur le pire état rencontré à l’inspection.(Tableau 4.1). La cote 0 étant 
l’état sans défauts et 5 indiquant une déformation de 10%, ou pire. Les principaux défauts 
considérés sont l'effondrement, les déformations, les fissures, les fractures, les pauses et les 
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défauts communs. Lorsque les déformations atteignent 10% en présence de fissures ou de  
dégradations sérieuses de la conduite, la cote attribuée est 4. La cote 3 est attribuée lorsque la 
conduite présente des déformations inférieures à  5% ou en présence de fissures et de  
dégradations mineures de la conduite. La cote 2 est attribuée en présence de fissures 
circulaires ou de défauts mineurs de joints. 
 
Tableau 4.1 Classes de performance structurale 
 
Grade Description Échelle numérique
Grade 5 
Réduction ou Déformation > 10% avec d'autres 
défauts graves (joints ouverts, fissures ...) [95, 100] 
Grade 4 Déformation 5-10% et des fissures ouDégradation sérieuse de la conduite [60, 95[ 
Grade 3 Déformation 0-5%, fissures et nombreux défauts ou dégradation mineure de la conduite [30, 60[ 
Grade 2 Fissures circulaires; ou défauts de joints mineurs. [5, 30[
Grade 1 Sans défauts structuraux. [0, 5[
 
4.4 Méthodes de réhabilitation : coûts et efficacité 
Les méthodes de réhabilitation peuvent se grouper en deux catégories : les méthodes à 
tranchées ouvertes et les méthodes sans tranchée.  
 
Les méthodes à tranchées ouvertes : 
Ce sont les méthodes traditionnelles qui nécessitent une excavation dans l’endroit où les 
nouvelles conduites seront installées ou au niveau de la conduite à réhabiliter (Church et 
Robinson, 1988). Les méthodes à ciel ouvert génèrent des quantités d’excavation pouvant 
atteindre des millions de mètres cubes selon la taille du projet. Le genre de travaux 
d’excavation peut grandement affecter l’environnement entourant le chantier des travaux. 
Plusieurs avantages et inconvénients sont liés aux méthodes de réhabilitation à ciel ouvert 
(Atalah, Chang-Jin et Osburn, 2002; Gangavarapu, 2004). Parmi les avantages de ces 
méthodes on peut citer en premier lieu qu’elles sont les moins coûteuses et les plus rentables 
pour enterrer les conduites quand le dommage de la surface n’est pas problématique et où les 
servitudes ne sont pas encombrées de services d'utilité publique. Deuxièmement, elles sont 
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d’une installation facile, surtout pour les conduites de grand diamètre. Ces méthodes à 
tranchée ouverte présentent par ailleurs des limitations tels que la création de nombreux 
problèmes lorsque plusieurs systèmes souterrains sont présents; la production des problèmes 
environnementaux comme les poussières, le bruit et d'autres interruptions; les difficultés de 
terrassement en sols durs tels que le socle rocheux et finalement le coût élevé du contrôle du 
trafic et des perturbations. 
 
Technologies sans tranchées : 
Les méthodes sans tranchées font appel à des technologies de pointe pour l'installation ou la 
réhabilitation des systèmes de conduites souterraines sans excavation ou perturbation du 
milieu environnant. Cette nouvelle technologie a été utilisée pour résoudre les problèmes 
souterrains sans excaver de grandes quantités de sol (Isely, Najafi et Tanwani, 1999). Le 
besoin de méthodes sans tranchées est devenu intéressant en raison de la prévalence des 
problèmes inhérents à la méthode à ciel ouvert, en particulier en ce qui concerne l'impact 
environnemental et perturbation de la circulation (Atalah et al. 2002, Gangavarapu 2004). Il 
existe plusieurs méthodes sans tranchées, qui sont disponibles sur le marché, tels que le 
micortunnelling, l'éclatement, le forage directionnel etc. Les méthodes sans tranchées ont 
plusieurs avantages et limites qui sont décrits ci-après (Atalah et al. 2002, Gangavarapu 
2004). Les avantages des méthodes sans tranchées sont essentiellement qu’elles sont plus 
économiques que la tranchée à ciel ouvert lorsque la profondeur de l'excavation, les frais de 
réinstallation et de mesures de contrôle de la circulation sont importants. Également elles 
engendrent moins de surface de perturbation et moins de coûts pour le ralentissement du 
trafic que les méthodes à ciel ouvert notamment pour les projets de traverser de rue. Ce sont 
des méthodes qui ont un moindre impact environnemental et sont moins influencées par la 
météo et l’heure de la journée. D’un autre coté ces méthodes sans tranchées présentent des 
limitations telles que les difficultés de remplacer les conduites souterraines qui sont 




Les coûts des méthodes de réhabilitation varient selon plusieurs critères. En effet, la grandeur 
du projet peut avoir un grand effet sur les coûts unitaires de remplacement ou de 
réhabilitation. Plus la longueur totale des conduites adjacentes à faire remplacer ou 
réhabiliter est grande, plus les coûts unitaires sont réduits puisque les frais de mobilisation de 
la machinerie et de tout le matériel seraient répartis sur une base plus large. Le moment et la 
région où les travaux seront exécutés peuvent également affecter les coûts unitaires.  
 
La réhabilitation d’une conduite permet à cette dernière d’atteindre les performances 
structurales et hydrauliques souhaitées. Après une réhabilitation, la conduite voit sa rugosité 
et/ou son diamètre affectés en plus d’une amélioration éventuelle de son état structural. Les 
méthodes de chemisage et de tubage, par exemple, engendrent une réduction du diamètre 
mais améliorent généralement la performance hydraulique puisque la rugosité est diminuée.  
 
4.5 Application 
Afin d’illustrer et de valider la méthodologie développée, celle-ci a été appliquée au réseau 
d’assainissement du secteur 1 de l’arrondissement de Verdun situé au sud de la ville de 
Montréal (Figure 4.2). Ce bassin est desservi par un réseau unitaire, limité à l'ouest par le 
canal de l'aqueduc et l'usine de filtration de la Ville de Montréal et inclut une partie du terrain 
occupé par cette usine. Au nord, le secteur est délimité par le territoire de la Ville de 
Montréal, au sud par la 1re avenue et à l'Est par le fleuve Saint-Laurent. Le bassin est d’une 
superficie totale de 177 ha, avec une pente moyenne de 1 %. Le bassin comprend 41,4 
hectares de surfaces imperméables directement drainées (toitures) et 135,7 hectares de 
surfaces dont le pourcentage d'imperméabilité est de 38,5%.  
 
Le réseau possède une capacité hydraulique limitée causant des mises en charge et des 
inondations à une fréquence plus grande que celle préconisée par les règles de l’art dans la 
conception des nouveaux réseaux. D’une façon générale, la municipalité subit de 3 à 4 
inondations par année qui font l’objet de 60 à 80 réclamations dont le coût unitaire varie 





Figure 4.2 Réseau d’égout de Verdun 
 
Trois méthodes de réhabilitation sont analysées dans cette application à savoir le chemisage, 
la projection de mortier de ciment et le remplacement. Ces trois méthodes sont choisies 
puisqu’elles sont utilisées dans la région et représentent des technologies maitrisées et dont le 
cout est assez connu pour la région. Les couts unitaires utilisés dans cette étude sont 





Figure 4.3 Coûts unitaires de construction  
 
4.5.1 Performance hydraulique 
Les côtes de performance hydraulique des conduites de l’ensemble du réseau d’égout étudié 
ont été calculées comme décrit précédemment. Les côtes de performance hydraulique 
calculée pour les tronçons avant et après la réhabilitation sont indiquées dans le Tableau 4.2 
(CPH0, CPH1, CPH2 et CPH3 sont respectivement les côtes de performance hydraulique 
actuelle, après réhabilitation avec projection de mortier de ciment, après réhabilitation avec 




























Tableau 4.2 CPH avant et après réhabilitation par différentes méthodes (Verdun) 
 
Nom de la conduite CPH0 CPH1 CPH2 CPH3
C1 0 0 0 0
C10-1 0 0 0 0
C10-2Rushb 5 1.91 2.84 0
C10-3 4.9 0.3 1.51 0
C1-1 0 0 0 0
C1-2 0 0 0 0
C1-3 0 0 0 0
C14-1 0 0 0 0
C14-2 0.75 0 0 0
C14-3 5 2.16 3.93 0
C14-4 5 1.21 2.57 0
C14-5 4.65 0 0.83 0
C14-6 0.81 0 0 0
C15-1 5 1.86 3.67 0
C15-10 3.31 1.49 1.87 0
C15-11 3.5 0 1.13 0
C15-2 0.21 0 0 0
C15-3 1.1 0 0 0
C15-9 1 0 0 0
C16-2 2.83 0 0 0
C16-3 0 0 0 0
C17-1 0.5 0 0 0
C18-0 0 0 0 0
C18-1 0 0 0 0
C18-2 0 0 0 0
C20-1 0 0 0 0
C21-1 0 0 0 0
C22 1 1.42 0 0.18 0
C23-1 0 0 0 0
C24-1 0 0 0 0
C25-1 0 0 0 0
C26-1 0 0 0 0
C27-1 1.05 0 0.12 0
C28-1 0 0 0 0
C3-1 5 1.29 3 0
C3-2 4.69 0 0 0
C4-1 0.32 0 0 0
C43-2 0 0 0 0
C49-3 0.71 0 0 0
C52-1 5 2.53 4.03 0
C8-1 0 0 0 0
 
La cote de performance hydraulique CPH à l’état initial de plusieurs conduites est très 
détériorée (cote 3 et plus). L’analyse des résultats permet de faire les constats suivants sur la 
situation après réhabilitation : 
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- par projection de mortier de ciment ou le chemisage, la CPH diminue généralement pour 
se rapprocher du zéro lorsque l’état initial n’est pas très détérioré (CPH initiale pas plus 
grande que 3);  
- par chemisage une légère réduction du diamètre fait que la CPH est généralement 
meilleure avec l’application de la méthode de projection de mortier de ciment qu’avec le 
chemisage (c’est le cas des conduites C52-1 et C3-1 par exemple);  
- par remplacement, la conduite remplacée prend le diamètre optimal qui la rend 
performante hydrauliquement donc sa cote de performance hydraulique revient à 0.  
 
4.5.2 Performance structurale 
Les cotes de performance structurale initiale (CS0) ont été évaluées à partir des résultats de 
l'inspection du réseau d'égouts. La côte de performance structurale d'un tronçon est égale à 
zéro quand il est performant. Une valeur allant de 1 à 5 est attribuée à chaque tronçon qui 
représente des défectuosités selon la profondeur et l’étendue des défauts. Les mêmes 
méthodes de réhabilitation que celles utilisées ci-dessus pour la performance hydraulique 
sont reprises ici, à savoir: la projection de mortier de ciment, le chemisage et le 
remplacement. Il est évident qu’après réhabilitation d’un tronçon donné, sa durée de vie sera 
prolongée et sa performance s’approche de l’état neuf. Sa côte de performance tombe à zéro 
quand la conduite est réhabilitée ou remplacée. Nous avons cependant retenu que certaines 
méthodes ne peuvent être appliquées pour certains états très détériorés. Dans la présente 
application, une conduite ayant la cote de performance 5 (qui est un état structural très 
détérioré) ne peut pas être réhabilitée par la méthode projection de mortier (Tableau 4.3). Par 
exemple, les conduites C14-1 et C14-2 ont une cote initiale de 5 donc un état structural très 
détérioré qui ne permet pas l’utilisation de la méthode de projection de mortier de ciment 
(qui est la méthode ayant l’indice 1). C’est pourquoi l’indice CS1 de ces deux tronçons reste 
le même que leur indice initial CS0 qui est 5. Mais pour l'indice structural 4, le tronçon 
pourrait selon le cas être remis à neuf ou non avec la projection de mortier de ciment. En 
effet, si la cote 4 est attribuée à un dommage prononcé et très étendu, la projection de mortier 
de ciment ne peut pas être appliquée pour rendre la conduite performante structuralement. 
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Pour les cotes structurales initiales inférieures ou égales à 3, l’application de la projection de 
mortier de ciment est possible. Les indices de performance structurale des conduites du 
réseau de Verdun sont montrés au Tableau 4.3. Les indices CPS0, CPS1, CPS2 et CPS3 
correspondent respectivement à l’état initial, à l’état après réhabilitation par projection de 
mortier, à l’état après un chemisage et à l’état après un remplacement. Ces indices servent de 
base pour le modèle d’optimisation.  
 
4.5.3 Optimisation 
Le modèle d’optimisation développé a été appliqué au réseau d'égouts de Verdun qui contient 
de nombreuses conduites détériorées structuralement et / ou hydrauliquement (Tableau 4.2 et 
Tableau 4.3). Le modèle d'optimisation a été appliqué à ce réseau d’assainissement avec 
différents scénarios d'objectifs de rendement hydraulique et structural et avec différents 
budgets disponibles. Ainsi, trois niveaux de budgets ont été essayés 1 M $, 3 M $ et le budget 
nécessaire pour atteindre le minimum de la fonction « objectif ». Généralement, suite à un 
programme de réhabilitation, on cherche un certain niveau de performance structurale et 
hydraulique. Dans une échelle de cotes structurales et hydrauliques allant de 0 (état 
performant) et 5 (pire état), une cote entre 0 et 2 peut constituer un objectif raisonnable à 
atteindre pour la municipalité. Il est bien entendu, un objectif pour avoir une côte de 
performance 0 nécessite un budget plus important que celui pour atteindre un objectif d’une 
cote de 2. Dans le cadre de cette étude, quatre combinaisons des buts de performances 
hydraulique et structurale ont été évaluées. Les combinaisons des buts de performance à 









Tableau 4.3 Côtes de performances structurales avant et après réhabilitation (Verdun) 
 
Nom de la Conduite CPS0 CPS1 CPS2 CPS3 
C1 3 0 0 0 
C10-1 4 0 0 0 
C10-2Rushb 3 0 0 0 
C10-3 2 0 0 0 
C1-1 1 0 0 0 
C1-2 1 0 0 0 
C1-3 4 0 0 0 
C14-1 5 5 0 0 
C14-2 5 5 0 0 
C14-3 4 0 0 0 
C14-4 5 5 0 0 
C14-5 0 0 0 0 
C14-6 0 0 0 0 
C15-1 0 0 0 0 
C15-10 0 0 0 0 
C15-11 1 0 0 0 
C15-2 0 0 0 0 
C15-3 0 0 0 0 
C15-9 0 0 0 0 
C16-2 0 0 0 0 
C16-3 4 0 0 0 
C17-1 0 0 0 0 
C18-0 1 0 0 0 
C18-1 2 0 0 0 
C18-2 2 0 0 0 
C20-1 1 0 0 0 
C21-1 4 0 0 0 
C22 1 4 0 0 0 
C23-1 4 0 0 0 
C24-1 2 0 0 0 
C25-1 4 0 0 0 
C26-1 4 0 0 0 
C27-1 1 0 0 0 
C28-1 2 0 0 0 
C3-1 0 0 0 0 
C3-2 0 0 0 0 
C4-1 3 0 0 0 
C43-2 4 0 0 0 
C49-3 3 0 0 0 
C52-1 0 0 0 0 







Tableau 4.4 Objectifs de performance structurale et hydraulique 
 pour les différents scénarios 
 
 Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 Scenario 4 
But Structural 0 2 0 2 
But Hydraulique 0 0 2 2 
 
Pour chaque scénario de combinaisons de buts de performances structurale et hydraulique, 
une série de budgets a été évaluée. Le résumé des résultats d’optimisation obtenus est montré 
au Tableau 4.5.  
 
Pour le même scénario, la valeur de la fonction « objectif » de la solution diminue en 
augmentant le budget alloué. En effet, pour le scénario 1, qui est le scénario le plus exigeant, 
les valeurs moyennes de la fonction objectif par conduite sont de 0.8, 0.19 et 0 quand le 
budget alloué est de 1 M$, 3 M$ et 7,3 M$ respectivement. Également la valeur de la 
fonction objective par conduite diminue en réduisant les exigences de performance. Par 
exemple pour un même budget alloué de 3M$, la valeur de la fonction objective par conduite 
est de 0.19, 0.14, 0.02 et 0.007 pour les scénarios 1, 2, 3 et 4 respectivement. 
 
Les budgets nécessaires pour atteindre les performances souhaitées à chaque scénario sont 
7.3 M$, 6.82M$, 4.3M$ and 3.7 M$ pour les scenarios 1, 2, 3 et 4 successivement. Il est à 
souligner que dans notre cas, l’objectif 0 de performance hydraulique coûte plus cher que 
l’objectif 0 de performance structurale. Le budget nécessaire pour atteindre les buts de 
performance du scénario 4 est le plus faible étant donné que les buts de performances du 
scénario 4 sont les moins exigeants.  
 
Lorsque le budget alloué devient plus restrictif, le modèle permet d’affecter la méthode de 
réhabilitation la plus convenable à chaque tronçon qui assurera une meilleure performance 
structurale et hydraulique globale en dedans du budget. Les méthodes de réhabilitation 
sélectionnées à chaque tronçon et pour différents budgets alloués sont présentés aux Tableau 
4.6, Tableau 4.7, Tableau 4.8 et Tableau 4.9 pour les scénarios : 1, 2, 3 et 4 successivement. 
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Certaines conduites qui sont performantes soit hydrauliquement ou bien structuralement tels 
que les conduites C3-1 et C4-1 ne sont pas choisies par le modèle pour être réhabilitées pour 
des budgets alloués très limités. Cependant pour un budget plus élevé ces conduites sont 
sélectionnées pour une réhabilitation avec la projection de mortier de ciment et ceci pour tous 
les scénarios.  
 
Avec un même budget alloué la méthode de réhabilitation sélectionnée pour chaque tronçon 
peut varier selon les objectifs : structural et hydraulique fixés. Par exemple, les résultats 
montrent que certaines conduites sont sélectionnées pour être réhabilitées uniquement 
lorsque l’objectif de performance structural ou hydraulique souhaité est l’état parfait. Par 
exemple, la conduite C18-1 est sélectionnée pour être réhabilitée par l’application d’une 
couche de béton uniquement pour les scénarios 1 et 3, tandis que le tronçon C15-3 est choisi 
pour une réhabilitation uniquement pour les scénarios 1 et 2.  
 
Le modèle d’optimisation développé dans le cadre de cette étude permet d’utiliser les 
budgets pour réhabiliter les conduites les plus prioritaires et les conduites qui ont une légère 
détérioration ne sont choisies pour réhabilitation que lorsque les budgets alloués ne sont pas 
serrés. Prenons l’exemple de la conduite C17-1 qui n’est choisie pour réhabilitation que dans 
les scénarios 1 et 2 et pour des budgets alloués assez élevés.  
 
Une analyse de la méthode de réhabilitation choisie pour les différents tronçons permet de 
déceler que la méthode de chemisage n’est sélectionnée que lorsque la méthode de projection 
de mortier de ciment n’est pas applicable. Ceci est le cas des conduites C14-1 et C14-2. De 
même le remplacement n’est sélectionné que si la conduite avait besoin d’un agrandissement 
de diamètre pour devenir performante hydrauliquement et c’est le cas des conduites C14-3 et 
C52-1. Le modèle d’optimisation permet donc de sélectionner la méthode convenable qui 
permet de se rapprocher le plus possible des objectifs de performance hydraulique et 
structural tout en respectant un budget alloué. 
 
 Tableau 4.5 Résumé des résultats des différents scénarios 
 
Scénario 1 Scénario 2 Scénario 3 Scénario 4 
Budget disponible (M$) 1.0 3.0 7.3 1.0 3.0 6.8 1.0 3.0 4.3 1.0 3.0 3.7 
But Structural 0 0 0 2 2 2 0 0 0 2 2 2 
But Hydraulique 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 
Fonction Objectif: F 64.79 15.63 0 40.97 11.41 0 42.21 1.26 0 20.25 0.53 0 
Fonction Objectif F/ Nombre 
de conduites 0.800 0.193 0 0.506 0.141 0 0.521 0.016 0 0.250 0.007 0 
Coût Total ($) 981277 2993301 7279570 999558.2 2999697 6801140 997280.6 2853689 4253226 993098.3 2851122 3695248
Nombre de conduites 
réhabilitées avec Mortier de 
ciment 
16 35 31 14 25 22 17 33 29 13 22 20 
Nombre de conduites 
réhabilitées avec Chemisage 3 3 2 3 2 2 2 3 4 3 2 3 
Nombre de conduites 
remplacées 0 0 8 0 2 8 0 0 3 0 2 3 
Longueur réhabilitée avec 
Mortier de ciment (m) 1375.02 4455.44 3717.81 1397.69 3509.78 2817.51 1601.66 4293.29 3785.48 1390.03 3142.17 2706.17 
Longueur réhabilitée avec 
Chemisage (m) 270.66 270.66 182.88 270.66 182.88 182.88 179.22 270.66 353.87 270.66 182.88 365.88 
Longueur de conduites 
remplacées (m) 0 0 1217.99 0 171.6 1217.99 0 0 424.6 0 171.6 424.6 
Cout associé à la réhabilitation 
par Mortier de ciment ($) 687010.4 2699035 2348304 705291.8 2101800 1869875 810821.9 2559423 2304549 698831.9 1953225 1743509
Cout associé à la réhabilitation 
par Chemisage ($) 294266.5 294266.5 215615.6 294266.5 215615.6 215615.6 186458.7 294266.5 350535.5 294266.5 215615.6 353597.6
Cout associé au remplacement 




Tableau 4.6 Résultats du scenario 1 
 
   Budget Alloué (M$)











C1 Mortier de ciment Mortier de ciment Mortier de ciment
C10-1 Rien Mortier de ciment Mortier de ciment
C10-2Rushb Mortier de ciment Mortier de ciment Remplacement
C10-3 Mortier de ciment Mortier de ciment Remplacement
C1-1 Mortier de ciment Mortier de ciment Mortier de ciment
C1-2 Rien Mortier de ciment Mortier de ciment
C1-3 Rien Mortier de ciment Mortier de ciment
C14-1 Chemisage Chemisage Chemisage 
C14-2 Chemisage Chemisage Chemisage 
C14-3 Mortier de ciment Mortier de ciment Remplacement
C14-4 Chemisage Chemisage Remplacement
C14-5 Mortier de ciment Mortier de ciment Mortier de ciment
C14-6 Rien Rien Mortier de ciment
C15-1 Mortier de ciment Mortier de ciment Remplacement
C15-10 Rien Mortier de ciment Remplacement
C15-11 Mortier de ciment Mortier de ciment Mortier de ciment
C15-2 Rien Rien Mortier de ciment
C15-3 Rien Mortier de ciment Mortier de ciment
C15-9 Rien Mortier de ciment Mortier de ciment
C16-2 Mortier de ciment Mortier de ciment Mortier de ciment
C16-3 Mortier de ciment Mortier de ciment Mortier de ciment
C17-1 Rien Rien Mortier de ciment
C18-0 Mortier de ciment Mortier de ciment Mortier de ciment
C18-1 Rien Mortier de ciment Mortier de ciment
C18-2 Mortier de ciment Mortier de ciment Mortier de ciment
C20-1 Rien Mortier de ciment Mortier de ciment
C21-1 Rien Mortier de ciment Mortier de ciment
C22_1 Mortier de ciment Mortier de ciment Mortier de ciment
C23-1 Mortier de ciment Mortier de ciment Mortier de ciment
C24-1 Rien Mortier de ciment Mortier de ciment
C25-1 Mortier de ciment Mortier de ciment Mortier de ciment
C26-1 Rien Mortier de ciment Mortier de ciment
C27-1 Rien Mortier de ciment Mortier de ciment
C28-1 Rien Mortier de ciment Mortier de ciment
C3-1 Rien Mortier de ciment Remplacement
C3-2 Rien Mortier de ciment Mortier de ciment
C4-1 Rien Mortier de ciment Mortier de ciment
C43-2 Rien Mortier de ciment Mortier de ciment
C49-3 Mortier de ciment Mortier de ciment Mortier de ciment
C52-1 Rien Mortier de ciment Remplacement
C8-1 Rien Mortier de ciment Mortier de ciment
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Tableau 4.7 Résultats du scénario 2 
 
   Budget Alloué (M$)











C1 Mortier de ciment Mortier de ciment Mortier de ciment 
C10-1 Rien Mortier de ciment Mortier de ciment 
C10-2Rushb Mortier de ciment Mortier de ciment Remplacement
C10-3 Mortier de ciment Mortier de ciment Remplacement
C1-1 Rien Rien Rien
C1-2 Rien Rien Rien
C1-3 Rien Mortier de ciment Mortier de ciment 
C14-1 Chemisage Chemisage Chemisage
C14-2 Chemisage Chemisage Chemisage
C14-3 Mortier de ciment Remplacement Remplacement
C14-4 Chemisage Remplacement Remplacement
C14-5 Mortier de ciment Mortier de ciment Mortier de ciment 
C14-6 Rien Mortier de ciment Mortier de ciment 
C15-1 Mortier de ciment Mortier de ciment Remplacement
C15-10 Mortier de ciment Mortier de ciment Remplacement
C15-11 Mortier de ciment Mortier de ciment Mortier de ciment 
C15-2 Rien Rien Mortier de ciment 
C15-3 Rien Mortier de ciment Mortier de ciment 
C15-9 Rien Mortier de ciment Mortier de ciment 
C16-2 Mortier de ciment Mortier de ciment Mortier de ciment 
C16-3 Mortier de ciment Mortier de ciment Mortier de ciment 
C17-1 Rien Rien Mortier de ciment 
C18-0 Rien Rien Rien
C18-1 Rien Rien Rien
C18-2 Rien Rien Rien
C20-1 Rien Rien Rien
C21-1 Rien Mortier de ciment Mortier de ciment 
C22_1 Mortier de ciment Mortier de ciment Mortier de ciment 
C23-1 Mortier de ciment Mortier de ciment Mortier de ciment 
C24-1 Rien Rien Rien
C25-1 Mortier de ciment Mortier de ciment Mortier de ciment 
C26-1 Rien Mortier de ciment Mortier de ciment 
C27-1 Rien Mortier de ciment Mortier de ciment 
C28-1 Rien Rien Rien
C3-1 Rien Mortier de ciment Remplacement
C3-2 Rien Mortier de ciment Mortier de ciment 
C4-1 Rien Rien Mortier de ciment 
C43-2 Rien Mortier de ciment Mortier de ciment 
C49-3 Mortier de ciment Mortier de ciment Mortier de ciment 
C52-1 Rien Mortier de ciment Remplacement
C8-1 Rien Rien Rien
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Tableau 4.8 Résultats du scénario 3 
 
   Budget Alloué (M$)











C1 Mortier de ciment Mortier de ciment Mortier de ciment 
C10-1 Mortier de ciment Mortier de ciment Mortier de ciment 
C10-2Rushb Mortier de ciment Mortier de ciment Mortier de ciment 
C10-3 Mortier de ciment Mortier de ciment Mortier de ciment 
C1-1 Mortier de ciment Mortier de ciment Mortier de ciment 
C1-2 Rien Mortier de ciment Mortier de ciment 
C1-3 Rien Mortier de ciment Mortier de ciment 
C14-1 Chemisage Chemisage Chemisage 
C14-2 Rien Chemisage Chemisage 
C14-3 Mortier de ciment Mortier de ciment Remplacement 
C14-4 Chemisage Chemisage Remplacement 
C14-5 Rien Mortier de ciment Mortier de ciment 
C14-6 Rien Rien Rien 
C15-1 Mortier de ciment Mortier de ciment Mortier de ciment 
C15-10 Rien Mortier de ciment Chemisage 
C15-11 Mortier de ciment Mortier de ciment Chemisage 
C15-2 Rien Rien Rien 
C15-3 Rien Rien Rien 
C15-9 Rien Rien Rien 
C16-2 Rien Mortier de ciment Mortier de ciment 
C16-3 Mortier de ciment Mortier de ciment Mortier de ciment 
C17-1 Rien Rien Rien 
C18-0 Mortier de ciment Mortier de ciment Mortier de ciment 
C18-1 Rien Mortier de ciment Mortier de ciment 
C18-2 Mortier de ciment Mortier de ciment Mortier de ciment 
C20-1 Rien Mortier de ciment Mortier de ciment 
C21-1 Rien Mortier de ciment Mortier de ciment 
C22_1 Mortier de ciment Mortier de ciment Mortier de ciment 
C23-1 Mortier de ciment Mortier de ciment Mortier de ciment 
C24-1 Mortier de ciment Mortier de ciment Mortier de ciment 
C25-1 Mortier de ciment Mortier de ciment Mortier de ciment 
C26-1 Mortier de ciment Mortier de ciment Mortier de ciment 
C27-1 Rien Mortier de ciment Mortier de ciment 
C28-1 Rien Mortier de ciment Mortier de ciment 
C3-1 Rien Mortier de ciment Mortier de ciment 
C3-2 Rien Mortier de ciment Mortier de ciment 
C4-1 Rien Mortier de ciment Mortier de ciment 
C43-2 Rien Mortier de ciment Mortier de ciment 
C49-3 Mortier de ciment Mortier de ciment Mortier de ciment 
C52-1 Rien Mortier de ciment Remplacement 
C8-1 Rien Mortier de ciment Mortier de ciment 
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Tableau 4.9 Résultats du scénario 4 
 
   Budget Alloué (M$)











C1 Mortier de ciment Mortier de ciment Mortier de ciment 
C10-1 Mortier de ciment Mortier de ciment Mortier de ciment 
C10-2Rushb Mortier de ciment Mortier de ciment Mortier de ciment 
C10-3 Mortier de ciment Mortier de ciment Mortier de ciment 
C1-1 Rien Rien Rien
C1-2 Rien Rien Rien
C1-3 Rien Mortier de ciment Mortier de ciment 
C14-1 Chemisage Chemisage Chemisage
C14-2 Chemisage Chemisage Chemisage
C14-3 Mortier de ciment Remplacement Remplacement
C14-4 Chemisage Remplacement Remplacement
C14-5 Mortier de ciment Mortier de ciment Mortier de ciment 
C14-6 Rien Rien Rien
C15-1 Mortier de ciment Mortier de ciment Mortier de ciment 
C15-10 Mortier de ciment Mortier de ciment Mortier de ciment 
C15-11 Mortier de ciment Mortier de ciment Mortier de ciment 
C15-2 Rien Rien Rien
C15-3 Rien Rien Rien
C15-9 Rien Rien Rien
C16-2 Rien Mortier de ciment Mortier de ciment 
C16-3 Mortier de ciment Mortier de ciment Mortier de ciment 
C17-1 Rien Rien Rien
C18-0 Rien Rien Rien
C18-1 Rien Rien Rien
C18-2 Rien Rien Rien
C20-1 Rien Rien Rien
C21-1 Rien Mortier de ciment Mortier de ciment 
C22_1 Mortier de ciment Mortier de ciment Mortier de ciment 
C23-1 Mortier de ciment Mortier de ciment Mortier de ciment 
C24-1 Rien Rien Rien
C25-1 Mortier de ciment Mortier de ciment Mortier de ciment 
C26-1 Rien Mortier de ciment Chemisage
C27-1 Rien Rien Rien
C28-1 Rien Rien Rien
C3-1 Rien Mortier de ciment Mortier de ciment 
C3-2 Rien Mortier de ciment Mortier de ciment 
C4-1 Rien Mortier de ciment Mortier de ciment 
C43-2 Rien Mortier de ciment Mortier de ciment 
C49-3 Rien Mortier de ciment Mortier de ciment 
C52-1 Rien Mortier de ciment Remplacement




Le modèle de la planification de la réhabilitation des réseaux d’assainissement permet de 
déterminer d’une façon optimale un plan de travaux de réhabilitation qui maximisera les 
performances du réseau tout en respectant un budget alloué. La détermination des cotes de 
performance structurale est basée sur les résultats d’inspection. L’attribution des cotes 
structurales est établie selon le type et la grandeur des défauts rencontrés lors de l’inspection. 
Quant à la cote hydraulique, un modèle de simulation hydraulique calé et validé est utilisé. 
La cote de performance hydraulique est reliée à la profondeur restante entre le niveau du 
terrain naturel et le niveau maximal de mise en charge. Le modèle proposé permet, selon les 
besoins et les ressources de la ville, de déterminer une planification optimale de la 
réhabilitation des conduites du réseau d’assainissement. Il s’agit d’un outil d’aide à la 
décision qui a été appliqué avec succès sur le réseau de l’arrondissement de Verdun. Selon 
plusieurs scénarios évalués, le modèle a permis la détermination d’une solution qui concorde 
bien avec les objectifs et les contraintes de chaque scénario. N’ayant pas de limitation, le 
modèle peut être utilisé pour des réseaux plus étalés. Les perspectives de ce travail consistent 
à faire dans un premier temps une étude de sensibilité vis-à-vis des hypothèses sur le choix 
des techniques de réhabilitation. Il serait intéressant dans un second temps de prendre en 
considération l’effet de la proximité des conduites réhabilitées par la même technique sur les 
coûts totaux des interventions. Finalement, le programme pourrait être appliqué pour faire la 





Les réseaux d’égout manifestent des désordres fonctionnels et structuraux reliés à leur 
incapacité de drainer les débits de projet sans refoulement et à supporter les charges statiques 
et dynamiques auxquelles ils sont soumis. L’objectif général de cette thèse a été le 
développement d’outils pour améliorer le niveau de service de ces réseaux. Pour atteindre cet 
objectif général, nous avons du élaborer des méthodes pour établir la performance initiale de 
diagnostic hydraulique et structural et des procédures d’optimisation pour maximiser les 
performances à moindre coût. La méthodologie proposée dans cette thèse suit les principales 
étapes identifiées dans la littérature pour établir un plan de réhabilitation des conduites 
d’égouts pluvial et sanitaire.  
 
Une première contribution a été le développement d’un schéma de priorisation des conduites 
pour la réhabilitation. Afin d’appliquer ce schéma de priorisation, une nouvelle approche 
pour la détermination de la performance hydraulique a été développée. La performance 
hydraulique de chaque tronçon a été déterminée avec un débit calculé à son entrée en 
adoptant une modélisation globale des bassins situés en amont. Ceci permet de prendre en 
considération les eaux qui ne réussissent pas à pénétrer dans des conduites en charge et qui 
dans la réalité peuvent se retrouver plus loin dans le réseau. Pour chaque tronçon de conduite 
d’égout, des indices de performances structural et hydraulique et global ont été calculés à 
l’aide d’un système flou. Ce système basé sur la logique floue intègre l’état d’intégrité 
structurale, le comportement hydraulique de la conduite ainsi que l’état de son 
environnement. Les conduites ayant le même état structural et hydraulique sont classifiées 
différemment lorsqu’elles sont dans des sites ayant des vulnérabilités différentes. Cette 
classification a l’avantage d’être plus flexible et peut être facilement mise à niveau par l’ajout 
de nouvelles fonctionnalités ou dans le choix des nouvelles règles pour améliorer la 
performance. Les limites de cette méthode sont liées à l'importance des décisions à prendre 
dans le choix des règles appliquées, car elles ont une influence directe sur la sortie du 
système. Ces règles  doivent donc être soigneusement choisies et basées sur l'analyse logique. 
D’un autre coté, l’approche du système flou a l’avantage non seulement de prendre plusieurs 
paramètres en compte mais aussi de tenir compte de leurs interrelations et de leurs niveaux 
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d’appartenance aux classes de performance. L’indice de performance global ainsi trouvé peut 
être utilisé directement ou enregistré dans un programme SIG pour la planification et 
l’optimisation des interventions de réhabilitation.  
 
Dans un deuxième travail une procédure d’optimisation basée sur la programmation binaire a 
été utilisée pour identifier la méthode de réhabilitation la plus appropriée à chaque tronçon 
d’égout à partir des méthodes potentielles afin d’améliorer la performance globale du réseau. 
La performance structurale d’une conduite est évaluée en considérant trois aspects : 
l’intégrité structurale interne, l’état de l’environnement local pour permettre d’anticiper le 
taux de dégradation en fonction de présomption du risque ainsi que la vulnérabilité du site 
qui inclut la localisation spatiale. Les trois aspects sont donc évaluées pour chaque conduite 
et les données sont ensuite traitées et intégrées en utilisant les règles d’un système flou. Le 
système d’aide à la décision fournit une matrice de décision pour un horizon de planification 
prédéfini. Il propose les meilleures méthodes pour maximiser la fonction de performance 
structurale tout en minimisant les coûts sociaux, de maintenance et d’entretien. Le système 
d’aide à la décision proposé permet aux gestionnaires d’entreprendre une réhabilitation 
durable et économique de leurs réseaux. La solution proposée par la procédure 
d’optimisation entraine d’importantes économies en coûts de maintenance, une mobilisation 
plus efficace des ressources et moins de perturbations pour les utilisateurs durant les travaux. 
 
Dans le troisième article, un modèle d’optimisation de la réhabilitation a été développé. Ce 
modèle de la planification de la réhabilitation des réseaux d’égout permet de déterminer 
d’une façon optimale un plan de travaux de réhabilitation qui maximisera les performances 
du réseau tout en respectant un budget alloué. La détermination des côtes de performance 
structurale est basée sur les résultats d’inspection. L’attribution des côtes structurales est 
établie selon le type et l’ampleur des défauts rencontrés lors de l’inspection. Quant à la côte 
de performance hydraulique, un modèle de simulation calé et validé a été utilisé. La côte de 
performance hydraulique est reliée à la marge disponible entre le niveau du terrain naturel et 
le niveau maximal de mise en charge dans une conduite. Le modèle proposé permet, selon les 
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besoins et les ressources de la ville, de déterminer une planification optimale de la 
réhabilitation des conduites du réseau d’égout. Il s’agit d’un outil d’aide à la décision qui 
selon plusieurs scénarios évalués, a permis la détermination d’une solution qui concorde bien 
avec les objectifs et les contraintes de chaque scénario.  
 
Les recherches menées, à travers cette thèse, sur l’optimisation de la réhabilitation des 
réseaux de drainage permettent d’émettre des recommandations pour des futures recherches. 
Les axes de recherches recommandés sont : 
- faire une étude de sensibilité vis-à-vis des hypothèses sur le choix des techniques de 
réhabilitation;  
- prendre en considération l’effet de la proximité des conduites réhabilitées par la 
même technique sur les coûts totaux des interventions et; 
- application des programmes déjà développés pour faire une planification multi-
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